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Articulo 84°.- JURISDICCION

Articulo 85°.- DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS
Articulo 86°.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 87°.- DIVERGENCIAS

Articulo 88°.- PLAN DE TRABAJO

Articulo 89°.- CONDUCCION DEL TRABAJO

Articulo 90°.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Articulo 91° - ORDENES DE SERVICIO

Articulo 92°.- CONTRALOR Y RECHAZO DE LOS MATERIALES
Articulo 93°.- MATERIALES Y ENSERES

Articulo 94°.- MATERIALES A PROVEER POR EL BANCO
Articulo 95°.- TRABAJOS DEFECTUOSOS, VICIOS OCULTOS
Articulo 96°.- ENSAYOS Y PRUEBAS

Articulo 97°.- EQUIPO

Articulo 98°.- PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO
Articulo 99°.- SUBCONTRATISTAS

Articulo 100°.- RELACION CON OTROS CONTRATISTAS
Articulo 101° - SALARIOS DE OBREROS

Articulo 102° - ACCIDENTE DE TRABAJO

Articulo 103°.- TRABAJO NOCTURNO O EN DIA FESTIVOS
Articulo 104°.- PLAZO DE EJECUCION, DEMORAS Y AMPLIACION
Articulo 105°.- MODIFICACION DE LA OBRA

Articulo 106°.- VAI7UACI(")N DE TRABAJOS MODIFICADOS- PRECIOS
UNITARIOS NUEVOS ITEMS

Articulo 107°.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR
SIN ORDEN

Articulo 108°.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCION A LAS ORDENANZAS
POLICIALES O ADMINISTRATIVAS

Articulo 109°.- RESPONSABILIDAD POR USO DE MATERIALES O
IMPLEMENTOS PATENTADOS, PERJUICIOS POR INCENDIO, DANOS A

PERSONAS Y/O PROPIEDADES

Articulo 110°.- APROBACION DE LOS PLANOS, TRAMITACIONES, PAGOS DE
IMPUESTOS, ETC.

Articulo 111°.- IMPUESTOS

Articulo 112°.- PLANOS CONFORME A OBRA

Articulo 113°.- NIVELES

Articulo 114°- REGLAMENTOS

Articulo 115°.- COMPUTO

Articulo 116°.- MARCAS

Articulo 117°.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA
Articulo 118°- COLOCACION DE CARTELES EN OBRA
Articulo 119°.- COMBUSTIBLE ENERGIA ELECTRICA

Articulo 120°.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OFICINA, PARA
MATERIALES Y ENSERES, BOTIQUIN

Articulo 121°.- LIMPIEZA DE OBRA
Articulo 122°.- AGUA DE CONSTRUCCION
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Articulo 123°.- PRECIOS UNITARIOS EN CASO O AUMENTO O DISMINUCION
POR MODIFICACIONES

Articulo 124°.- TERMINACION DE LAS OBRAS Y RECEPCION PROVISIONAL
Articulo 125°.- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 126°.- DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS

Articulo 127°.- TRAMITES DE LOS CERTIFICADOS

Articulo 128°.- EMBARGO DE SUMAS ADEUDADAS AL CONTRATISTA
ANEXO I: Declaracion Jurada del Oferente

ANEXO II - Declaracion Jurada Conducta y Veracidad del Personal
Contratado

Articulo 1°.- AMBITO DE APLICACION

Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES aplicable a todos los procedimientos de obras-

Articulo 2°.- ADQUISICION DE LOS PLIEGOS DE BASES Y
CONDICIONES

Los Pliegos se suministraran en forma gratuita, encontrandose el Pliego de condiciones
generales publicado en el sitio de internet del Banco de la Nacién Argentina, y el de Condiciones
Particulares se proporcionara a pedido del interesado, para lo cual deberd remitir mail a la
casilla COMPRASYCONTRATACIONES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@bna.com.ar

Articulo 3°.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo de la oferta, en cualquier estado del procedimiento de
contratacién, o de la rescision de pleno derecho de la Contratacion -sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran deducirse- quien proceda a dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva, a fin
que: a) Funcionarios o empleados del Banco -vinculados bajo cualquier tipo de modalidad-,
con competencia referida a un procedimiento de seleccidon o ejecucion de un contrato, hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. b) Funcionarios o empleados del Banco -
vinculados bajo cualquier modalidad-, hagan valer la influencia de su cargo ante otro
funcionario o empleado, con la competencia antes descripta, a fin de que estos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones. c) Cualquier persona que haga valer su relacion o
influencia sobre un funcionario o empleado del Banco con la competencia descripta, a fin de
que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Seran considerados sujetos
activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés directa o
indirectamente del contratista, ya sea como representantes administradores, socios,
mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier
otra persona humana o juridica.

Articulo 4°.- CONFIDENCIALIDAD

El oferente, con el acto de presentacion de su oferta, se compromete a mantener la mas
estricta confidencialidad respecto de toda informacidén que pudiere recibir por parte del Banco
o con motivo de relevamientos propios, relacionada con datos técnicos, secretos comerciales
o conocimientos, incluyendo -pero sin limitarse- la informacion relativa a planes y/o estrategias
de negocios, productos, marcas, servicios, proyecciones financieras, patentes, aplicaciéon de
patentes, codigo fuente, investigacion, inventos, procesos, disefios, y/o toda otra informacion
confidencial o privada de la institucidon. Dentro de la categoria de informacion confidencial
también se incluye a los proyectos, alianzas, planes de implementacién, socios actuales o
potenciales, acuerdos comerciales y toda otra informacion del Banco con sus contratistas,
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surgidas de las negociaciones y/o conocidas como consecuencia de las negociaciones y/o la
celebracién de cualquier tipo de contrato o acuerdo, ya sea que la misma se haya puesto en
conocimiento del oferente o de la contraparte del Banco en forma escrita o verbal. Salvo que
asi fuera requerido por la legislacién aplicable, los oferentes y contrapartes del Banco, se
obligan a no revelar a terceros por ningun medio la informacion que se suministre y a tomar
todas las medidas razonablemente necesarias para impedir que esa informacidén se copie,
reproduzca o revele. La obligacidn de confidencialidad impuesta por esta clausula no se aplicara
respecto de la informacion que tomare dominio publico sin culpa de los oferentes. El mismo
caracter confidencial revestira la totalidad de la informacion y documentacién del Banco que
por su naturaleza no esté destinada a ser divulgada al publico, debiendo abstenerse los
oferentes y contrapartes de revelarlas a terceros. La presente obligacién de confidencialidad
se extenderd al Adjudicatario o contraparte y sus dependientes y/o terceros prestadores
contratados por éste, quienes deberan ajustarse a todos los términos considerados en el
presente articulo, por el plazo minimo de diez (10) dias desde la fecha de finalizacion de la
contratacidon. En el supuesto de que se obligara legalmente al oferente o contraparte, o a
cualquiera de las personas enumeradas en el parrafo anterior, a revelar informacion
confidencial sujeta a la presente clausula, las disposiciones de esta cldusula no seran
aplicables. Asimismo, salvo que fuera requerido el oferente o contraparte informara al Banco
inmediatamente, a los fines de que el Banco le indique qué informacidn puede revelar. Si por
los plazos impuestos fuera imposible realizar la notificacion antes mencionada, el oferente o
contraparte se comprometen a revelar solamente la parte de la informacion que fuera
legalmente requerida y se esforzaran al maximo a fin de obtener una declaracion fiable que
asegure que dicha informacidén sera tratada de forma confidencial.

Articulo 5°.- COMPUTO DE PLAZOS

Los plazos se computaran:

a) Cuando se fijen en “dias” o en “dias habiles, Utiles y bancarios”, segun los laborales de
horario normal para el Banco.

b) Cuando se fijen en semanas, por periodos de 7 dias corridos.

c) Cuando se fijen en meses o afos, de acuerdo a lo que dispone el Cdédigo Civil y
Comercial de la Nacién.

Articulo 6°.- NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que deban efectuarse tanto en los procedimientos de contratacion
como en el marco de los contratos que celebre el Banco se cursaran digitalmente al domicilio
electrénico denunciado en la oportunidad de ofertar y/o en el que con posterioridad se
denuncie. El domicilio electrénico estara conformado por un perfil de usuario especifico y Unico,
asociado al CUIT, CUIL o CDI de la empresa responsable al que se accedera con la clave de
acceso otorgada por el Banco. El domicilio electronico gozara de plena validez y eficacia
juridica, resultando un medio fehaciente de comunicacién y producird en el ambito
administrativo los efectos de domicilio constituido, siendo validas y vinculantes las
comunicaciones cursadas por dicha via.

También se tendran por validas las notificaciones que se realicen por los siguientes medios;
Del Banco hacia los Interesados:
a) Mediante Publicacion en el Boletin Oficial de la Republica Argentina.

b) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al
expediente, o parte pertinente del mismo dejando la debida constancia.

c) Por Carta Documento.
d) Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.
e) Por correo electrdénico a la direccion denunciada o constituida por el interesado.
f) Por acceso y/o notificacién recibida en el marco de un expediente electrénico.
g) Mediante la difusion en la Pagina Web del Banco.
De los interesados hacia el Banco:

a) Mediante nota formal presentada en la Mesa de Entradas del Area de Compras y
Contrataciones.



b) Mediante Carta Documento.
c) Por acceso y/o notificacion enviada en el marco de un expediente electrénico.

Articulo 7°- AMPLIACION O REDUCCION DEL PLAZO DE
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS

Cuando para el éxito de la licitacion sea conveniente, el Banco podra ampliar el plazo
establecido para entrega de propuestas o reducirlo en casos de urgencia. Estas medidas se
comunicaran con la debida anticipacion, y sin derecho a reclamo por parte del solicitante.

Articulo 8°.- CIRCULARES ACLARATORIAS

El Banco podra elaborar circulares referidas al pliego de condiciones particulares y/o
especificaciones técnicas y/o invitaciones, de oficio o como respuesta a consultas. Todas las
circulares deberan incluirse y considerarse como parte integrante de los pliegos. Deberan ser
comunicadas con TRES (3) dias como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la
presentacion de las ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, adquirido, o
descargado el pliego (Unicamente si se contara con los datos de la persona que efectud la
descarga), a aquellas que hayan sido invitadas a cotizar, y al que hubiere efectuado la consulta
si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del
pliego y difundirlas en la pagina web del Banco.

Articulo 9°.- CIRCULARES MODIFICATORIAS

Las circulares modificatorias deberan ser emitidas por la misma autoridad que hubiere
aprobado el pliego de condiciones particulares o por aquella en quien se hubiese delegado
expresamente tal facultad. Las circulares modificatorias deberan difundirse en la pagina web
del Banco y deberan ser difundidas, publicadas y comunicadas por TRES (3) dias en los mismos
medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con TRES
(3) dias como minimo de anticipacion a la fecha originaria fijada para la presentacion de las
ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen sido invitadas
a cotizar, a aquellas que retiraron, compraron o descargaron el pliego (Unicamente si se
contara con los datos de la persona que efectud la descarga) y al que hubiere efectuado la
consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con TRES (3) dias como minimo
de anticipacién a la fecha originaria fijada para la presentacion de las ofertas.

Articulo 10°.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas seran redactadas en idioma nacional, presentandose en original y en la
cantidad de copias adicionales que establezcan las cldusulas, presentadas en sobre con
membrete del oferente, o en caja o en paquete si son voluminosas, perfectamente cerrado.
Se admitirédn hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto y contendran en su cubierta
la indicacion del llamado al que corresponda, el dia y hora de apertura. Las ofertas deberan
estar firmadas por el oferente o su representante legal (quien debera acreditar facultades con
la documentacidn pertinente). La firma debera encontrarse aclarada indicando el caracter del
firmante, deberan encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo aquellas que
expresamente requiera el Pliego de Condiciones Particulares, mas la documentacion adicional,
folletos o todo tipo de publicidad que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa. Las
enmiendas y raspaduras deberdn ser debidamente salvadas por el oferente. A cada oferta
deberd acompafiarse la constancia de la constitucién de la garantia y/o presentacion de
muestra, cuando correspondiere. En las ofertas que se realice se debera discriminar el IVA. En
caso de no encontrarse discriminado el importe correspondiente a la incidencia de este
impuesto se entiende incluido en el precio cotizado. El Banco se reserva el derecho de rechazar
cualquiera de las propuestas o todas ellas si lo estima conveniente sin que esta medida pueda
crear derecho de reclamacién alguna por parte de los proponentes.



Articulo 11°.- DOCUMENTACION A INTEGRAR EN LA
OFERTA

Los interesados en formular ofertas deberan: 1) Acreditar su inscripcion en el Registro de
Proveedores acompafiando el nimero correspondiente; o haber dado inicio al tramite mediante
la presentacién del formulario de inscripcidn, el que tendra caracter de declaracién jurada. En
caso de encontrarse la inscripcidn en tramite, el oferente debera, bajo pena de tener por
desistida la oferta, con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta, encontrarse
inscripto como proveedor, mediante el nimero correspondiente, en forma previa a la
preadjudicacidn o, si se trata de un procedimiento de etapa multiple, a la preseleccion. En caso
de que la preadjudicacion o preseleccidon corresponda a una Union Transitoria a constituirse,
con caracter previo a la adjudicacion y bajo pena de tener por desistida la oferta, con pérdida
de la garantia de mantenimiento de oferta, debera acreditarse la inscripcion en el Registro de
Proveedores como Unién Transitoria constituida. 2) Presentar la totalidad de la documentacion
legal, contable y de antecedentes que exija el Pliego de Condiciones Particulares. El Banco se
reserva el derecho de aceptar la propuesta, si en base a los antecedentes y/o averiguaciones
realizadas, a su sdlo criterio, le permitieran el conocimiento fehaciente del estado de situacion
general del proponente y su aptitud para dar cumplimiento al objeto de la contratacion.

Articulo 12°.- DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA
CONTRATAR

El oferente deberd presentar una declaracién jurada, la cual se anexa en las Clausulas
Particulares, manifestando la inexistencia de las causales de inhabilidad previstas en el
Régimen de Compras y Contrataciones del Banco de la Nacién Argentina. Las instancias
competentes podran verificar la veracidad de los datos en cualquier etapa del procedimiento.
La falsedad de los datos asi como también de la documentacion acompafiada implicara la
pérdida de las garantias y la suspensién del oferente en el Registro de Proveedores por el plazo
maximo dispuesto en el Régimen de Compras y Contrataciones del Banco de la Nacion
Argentina. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato hara
pasible al adjudicatario de la aplicacion de la sancion de rescisién del contrato

Articulo 13°.- OFERTAS PARCIALES

El proponente podra formular oferta por todo o parte de lo solicitado cuando el pliego asi lo
permita. A efectos de determinar la oferta mdas conveniente, correspondera efectuar la
comparacion de la propuesta global o parcial por grupo de renglones, con la suma de menores
precios totales a adjudicar, en la misma relacion de renglones. Los descuentos que se ofrezcan
por adjudicacion total o parcial o por pago en un plazo determinado deberan tenerse en cuenta
a los efectos de la comparacion de precios, en tanto resulten convenientes a los intereses del
Banco.

Articulo 14°.- REQUISITOS DE LA OFERTA

La oferta especificara:

a) El precio unitario y cierto, en numeros, con referencia a la unidad solicitada o su
equivalente, si esto no se prohibe expresamente en las Condiciones Particulares,
determinados en la moneda de cotizacién y el total general de la propuesta en base a
la alternativa de mayor valor, expresado en letras y nimeros.

b) Se entiende que la cotizacién comprende envases y gastos de embalaje, salvo que las
Condiciones Particulares prevean lo contrario.

c) Si la oferta incluye bienes y/o servicios, indicar su origen; cuando se hubiera previsto
la adquisicion de productos a importar, ademas del precio propuesto debera indicarse
el peso bruto y neto y el volumen. Asimismo, debera consignarse la existencia de
preferencias arancelarias, indicando el/los convenio/s correspondientes.



d) En caso de solicitarse la presentacion de la muestra o el documento que compruebe el
envio; la constancia de visita del lugar o elementos que comprenda la prestacién;
planos; o cualquier otra documentacion especificamente requerida.

e) La documentacion técnica, volcada en las planillas de especificaciones técnicas
establecidas por el Banco en cada procedimiento de seleccidon, asi como descripciones,
catalogos y folletos, debidamente traducidos, cuando asi interesare para ilustrar la
oferta.

f) Cuando otro requisito especifico indicado en los Pliegos y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.

g) En la oferta presentada por el proveedor deberd estar constituido el domicilio
electrénico en donde se tendran por validas las notificaciones que alli se cursen en el
marco del procedimiento de seleccion en el que se presente.

Articulo 15°.- MONEDA DE COTIZACION

La moneda de cotizacion sera en Peso ($), excepto que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea la posibilidad de cotizar en moneda extranjera. Cuando el llamado se efectie en
moneda extranjera: 1) Las garantias se constituirdn en la misma moneda en que fuera
realizada la oferta. 2) A los efectos de la comparacion de precios, se convertira en base al tipo
de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Nacion Argentina al dia anterior al de la apertura
de sobres.

Articulo 16°.- EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA
OFERTA

La presentacion de la oferta implica el sometimiento voluntario y sin reservas a las
disposiciones del Régimen de Compras y Contrataciones del Banco de la Nacion Argentina, a
las Bases y Condiciones de la contrataciéon, sus Especificaciones Técnicas y circulares dictadas
de oficio o como respuesta a consulta. Documentos que el oferente declara conocer al realizar
la presentacion de la oferta.

Articulo 17°.- OFERTAS- ELEMENTOS A IMPORTAR

Cuando se hubiere previsto la oferta de elementos a importar, la autorizacidon a cotizar en
moneda extranjera puede referirse al pais de origen de los bienes u otras monedas usuales en
el comercio internacional y segun condicién de INCOTERMS prevista en el pliego. En caso de
que el pliego nada diga en este Ultimo aspecto, se entiende que la oferta ha sido requerida en
condicion C.I.F. Esta cldusula se toma en cuenta para la comparacién de ofertas econdémicas y
computo de los beneficios por aplicacion de los principios de prioridad de contratacion,
incluyendo el valor C.I.F. (costo, seguro y flete) con mas todos los aranceles y derechos de
nacionalizacién del bien o producto, toda tasa, impuesto o gravamen que debieran ser
satisfecho por un importador no privilegiado y los gastos que correspondan, hasta su efectiva
y definitiva entrega en el lugar de destino de la provision.

Articulo 18°.- FALSEAMIENTO DE DATOS

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dard lugar a la inmediata exclusion del
oferente, y rechazo de la oferta sin lugar a la devolucién de la garantia de mantenimiento de
oferta que se hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la
contratacién, serd causal de rescisidon por culpa del contratista, con pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato, y sin perjuicio de las demas responsabilidades que pudieren
corresponder.

Articulo 19°.- COTIZACIONES PARCIALES



El oferente debe formular oferta por la totalidad de los bienes y/o servicios solicitados para
cada rengloén, salvo que los Pliegos de Condiciones Particulares admitan cotizaciones por parte
del rengldn.

Articulo 20°.- PRESENTACIONES EXTEMPORANEAS

Los oferentes se encuentran imposibilitados de realizar observaciones y/o presentaciones que
no fueran las impugnaciones expresamente previstas y en los términos regulados. En
consecuencia, el Banco no se encuentra obligado a recibir ni dar curso a ninguna presentacion
que realice el oferente que no esté expresamente dispuesta.

Articulo 21°.- OFERTA VIL, ANORMALMENTE BAJA O
DESBALANCEADA

Cuando el Banco presuma fundadamente que la oferta no podra ser cumplida en la forma
debida por tratarse de precios anormalmente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que
surjan de los precios de mercado y de la evaluacion de la capacidad del oferente o se trate de
ofertas desbalanceadas, solicitara al oferente aclaraciones, que incluyan analisis detallados de
su precio de oferta en relacion con el objeto del contrato, el alcance, la metodologia propuesta,
el cronograma, la asignacion de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito de los
documentos de la licitacion. Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros elementos de la oferta, es tan bajo que suscita en el Banco serias dudas
sobre la capacidad del oferente para ejecutar el contrato al precio cotizado. Una oferta
desbalanceada es aquella que fue modificada (al alza o baja) de tal forma que alguno de sus
precios no refleja la realidad de los costos que la componen. El Banco desestimara la oferta
con pérdida de garantia si, tras evaluar los analisis de precio, determina que el oferente no ha
demostrado su capacidad de ejecutar el contrato por el precio total ofrecido o existan
desbalances entre los distintos precios unitarios cotizados que tornen irrazonable su oferta de
uno o varios de esos precios unitarios.

Articulo 22°.- PREFERENCIAS

Cuando se pretenda la aplicacion de las preferencias previstas por el articulo 11 del Régimen
de Compras y Contrataciones del Banco de la Nacién Argentina, en forma conjunta con la
oferta, debera presentarse la documentacién que acredite los extremos legales.

Articulo 23°.- APERTURA

Las propuestas se abriran en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego de Condiciones
Particulares, en presencia de los funcionarios del Banco y de todos aquellos que decidan
presenciarlo. Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo éste
tendra lugar el primer dia habil siguiente a la misma hora. En los procedimientos de etapa
multiple, la recepcién de los sobres debe ser simultédnea para todas las ofertas, en la fecha y
hora fijada para la apertura del sobre N° 1. El sobre correspondiente a la oferta econdmica
s6lo se abrird si el oferente fuere seleccionado en las etapas previas; caso contrario, se
procedera a la devolucion de los sobres sin abrir.

Articulo 24°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los proponentes deberdan mantener las ofertas por el término de treinta (30) dias corridos
cuando se trate de Concurso de Precios y Concursos o Licitaciones Privadas, o sesenta (60)
dias corridos en caso de Concursos o Licitaciones Publicas, a contar de la fecha del acto de
apertura, salvo que en las Condiciones Particulares se fije otro plazo diferente. Por ello:

a) Siun oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el parrafo
anterior, serd facultad del Banco considerar o no el resto de las ofertas seguin convenga
a sus intereses, aplicando las sanciones establecidas en el presente Régimen.



b) Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se
renovaran automaticamente por periodos de treinta (30) dias corridos, salvo
comunicacion fehaciente del oferente de desistir de la prérroga, con una anticipacion
de diez (10) dias habiles a su vencimiento.

Articulo 25°.- RETIRO DE LA OFERTA

El no mantenimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido
respecto de la misma, acarreara la pérdida de la garantia de la oferta. En caso del retiro parcial,
esa garantia se perdera en forma proporcional al desistimiento efectuado.

Articulo 26°.- PROPOSICION DE VARIANTES

Los proponentes podran ofrecer variantes en alternativas por modificaciones que surgieran en
materiales o métodos especificados, siempre que simultdneamente coticen ajustandose a las
especificaciones del Pliego. Estas variantes sélo se cotizaran cuando asi lo establezcan las
cldusulas complementarias.

Articulo 27°.- ERRORES DE COTIZACION

Si el total cotizado para cada rengldn no respondiera al precio unitario, se tomara este ultimo
como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o
detectado por el Banco antes de la adjudicaciéon que resulte esencial, producira la
desestimacion de la oferta en los renglones pertinentes. En estos supuestos, el Banco podra
determinar la ejecucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, en la proporcion que
corresponda. En el sistema de contratacion a precios unitarios, unidad de medida o similar,
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion a la Comisidon Evaluadora o
a quien tenga a su cargo el analisis de las ofertas, debiendo constar dicha rectificacion en el
acta respectiva. Si la contratacién estuviese gravada con el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) y el Oferente no discrimind el mismo -en el caso de tratarse de un Responsable
Inscripto- ni hizo aclaracién alguna sobre el gravamen, el Banco considerara que en el precio
cotizado esta incluido dicho impuesto, procediendo -en el caso de resultar adjudicatario o
contratista- a discriminar la parte del precio y del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Articulo 28°.- ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Una vez terminado el acto de apertura de sobres conteniendo propuestas y labrada el acta
correspondiente se da inicio al estudio de las ofertas. El Banco podra solicitar a los oferentes,
gue se subsanen errores formales y/u omisiones, las que en ninguna forma, modificaran la
propuesta original o las bases de la contratacion, intimandolos a tal fin, por el plazo de CUATRO
(4) dias habiles, prorrogables a su solo criterio. En todos los supuestos, si no fueren
subsanados en el plazo establecido o bien si presentada la documentacidon en ese plazo se
comprobara que los requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las
ofertas, se desestimara la misma, con pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta,
salvo que por razones fundadas se disponga lo contrario. La correccién de errores u omisiones
no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o
para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

Articulo 29°.- PARIDAD DE OFERTAS

Cuando entre la mejor oferta econdmica y otra u otras ofertas, exista una diferencia igual o
menor al CINCO por ciento (5%) con respecto al mejor precio, el Banco podra, a su solo
criterio, solicitar a los proponentes que, por escrito de acuerdo a los medios que el Banco
determine o mail remitido desde el domicilio electrénico constituido, y dentro de los TRES (3)
dias habiles, formulen una mejora de precios. Las nuevas propuestas que se presenten, seran
abiertas en el lugar, dia y hora establecidos en el requerimiento, labrandose el Acta pertinente
la que sera suscripta por el personal interviniente del Area de Compras y Contrataciones y los



asistentes que quisieren hacerlo. El silencio del oferente invitado, se entiende como
mantenimiento de la propuesta sin modificacion. Si las mejoras solamente llegasen a empatar
a quien hubiera tenido el primer lugar en el orden de mérito original, éste serd considerado
como primero en el orden de mérito definitivo. De mantenerse el empate, el Banco podra
analizar la posibilidad de adjudicar en base a otras ventajas como: mayor cantidad de criterios
sustentables incorporados a la oferta, mayor cantidad de elementos de mejor calidad o
caracteristicas diferenciales similares o proceder al sorteo de las ofertas empatadas. Para ello
se debera fijar dia, hora y lugar del sorteo y comunicarse a los oferentes llamados a
desempatar. El sorteo se realizara en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrara
el acta correspondiente. Las preferencias previstas en el presente Régimen, seran
consideradas una vez efectuado el procedimiento detallado en este apartado.

Articulo 30°.- MEJORA DE PRECIOS

El Banco se reserva el derecho de solicitar a los oferentes cuyas propuestas se consideren que
relnen las exigencias técnicas previstas en la convocatoria, una mejora de la propuesta
econdmica. Si el Banco solicitara una mejora a los oferentes involucrados, estos deberan
manifestarse en el plazo que se establezca en el Pliego o la documentacién de la contratacion,
el cual no sera inferior a los TRES (3) dias. El silencio por parte del oferente invitado a mejorar
su oferta se considerara como que mantiene la que hubiera formulado anteriormente. Si un
oferente no mejorara el precio de su oferta igualmente podra ser adjudicado si su oferta se
entiende conveniente.

Articulo 31°.- OFERTA UNICA

La preadjudicacion y/o adjudicacion podra efectuarse aun cuando se hubiera obtenido una sola
oferta.

Articulo 32°.- CONSULTA ANTE LA AFIP - PROVEEDORES
DEL ESTADO

El Banco no contratara con evasores y/o deudores impositivos y/o previsionales, motivo por el
cual realizard las consultas pertinentes, de acuerdo al procedimiento dispuesto por la
Administracion Federal de Ingresos Publicos en la Resolucion General N° 4164 - E/17 o la que
la remplace.

Articulo 33°.- GARANTIAS CLASES Y MONTOS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los interesados, oferentes y
adjudicatarios deberan constituir garantias. Salvo que las Condiciones Particulares
establecieran otros valores, para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los
proponentes y las adjudicatarias deberan constituir las siguientes garantias, con impuestos
incluidos:

a) De la oferta:

1) Uno por ciento (1%) del valor total de la oferta o aquella que se fije en las Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, en caso de corresponder.

2) Cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta en los casos de permisos, concesiones
0 ventas.

3) En el caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor
cotizado.

b) De cumplimiento del contrato o de adjudicaciéon: QUINCE POR CIENTO (15%) del valor
total de la contratacidn, a constituir previo al perfeccionamiento del contrato, convenio
o acuerdo.




c) Por cobro de anticipos: Por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario
como adelanto en aquellas contrataciones que lo previesen.

d) Por fondo de reparo: El DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la contratacién, a
constituir por los adjudicatarios de obras en oportunidad de recibir pagos parciales y/o
suscribir el acta de recepcién provisoria, por los plazos que se estipulen en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares para cada caso.

e) Para el ejercicio del derecho de impugnacién: La suma fija que se establezca en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que no podra superar
el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la contratacion. Esta garantia debe
ra constituirse en alguna de las formas previstas en el siguiente
articulo y solo sera recuperada por el impugnante en caso de ser acogida favorable
mente la impugnacién.

Articulo 34°.- FORMAS DE GARANTIA

Las garantias a que se refiere el articulo anterior, deberan constituirse en algunas de estas
formas a opcion del oferente o adjudicatario:

a) En efectivo, mediante depdsito en este Banco y acompafiando la boleta pertinente.

b) En cheque certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se
realice la licitacion, o giro postal o bancario. El Banco depositara el cheque dentro de
los plazos que rijan para estas operaciones.

c) En titulos oficiales nacionales, siempre que se coticen oficialmente en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, aforados a su valor nominal.

En caso de ejecucidon de los valores a que se refiere este apartado se formulara cargo
por los gastos que ello ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidaran bajo
la par. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones del Articulo 42° -
EJECUCION DE LA GARANTIA-

d) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfaccién del Banco, constituyéndose el
fiador, cuando asi corresponda, como deudor solidario, liso y llano y principal pagador
con renuncia de los beneficios de division o excusién de los términos de los Articulos
N° 1584, 1589, y concordantes del Cédigo Civil y Comercial, asi como al beneficio de
interpelacién judicial previa.

e) Mediante la afectacion de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados
y al cobro en Organismos de la Administracién Nacional, a cuyo efecto el interesado
debera presentar, en la fecha de la constitucion de la garantia, la certificacion
pertinente.

f) Con seguro de caucion mediante podlizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nacién, cuyas cldusulas no se opongan a las previsiones de este régimen, que
seran extendidas a favor del Banco. Las mismas seran incondicionales, irrevocables y
se otorgaran en la misma moneda de la oferta.

g) Cuando el monto de la garantia no supere la suma fijada en el Inciso A) del Punto
MONTOS LIMITES del Anexo I, con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el
uso de la razén social y/o que actuaren con poderes suficientes.

h) Cualquier otro medio de constitucion de garantia que el Banco considere satisfactoria,
siempre que se haya dado a publicidad con anterioridad a la fecha de la convocatoria
o llamado.

Cuando se trate de propuestas cotizadas total o parcialmente en moneda extranjera, las
garantias de oferta y de cumplimiento del contrato deberan efectuarse, total o
proporcionalmente, en la moneda de la cotizaciéon. En ningln caso el Banco abonara intereses
u otra remuneracion por los montos constituidos en garantia. Todas las garantias seran sin
término de validez y garantizaran el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas. De
producirse variaciones en el valor monetario del contrato, la garantia de adjudicacién necesaria
quedara modificada en igual proporcién en que cambia el monto a desembolsar por el saldo
del contrato. El reajuste de garantia podra ser constituido mediante la retenciéon de hasta el



diez por ciento (10%) de cada pago a efectuar por el Banco. La garantia no sufrird posteriores
reajustes o actualizaciones en el porcentaje que representen los importes retenidos o aquellos
ingresados en efectivo. Cuando debido a las fluctuaciones de plaza el valor de mercado de los
valores a que se hace referencia en el inciso c) precedente, no alcanzara a cubrir el monto de
la garantia prescripta, deberd ser regularizada esta situacion en el plazo que se establezca
bajo apercibimiento de rescision. El Banco determinard en cada Pliego de Condiciones
Generales, considerando el monto de la contratacion, la forma o formas de constitucion de
garantia que se requerira.

Articulo 35°.- INDEPENDENCIA DE LAS GARANTIAS

Las garantias se constituirdn independientemente para cada contratacion.

Articulo 36°.- DEVOLUCION DE GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantia correspondiente a propuestas que no hayan merecido la adjudicacion de la obra,
sera reintegrado una vez adjudicada la misma o anulada la licitacién.

Articulo 37°.- INTEGRACION DE LA GARANTIA DE
ADJUDICACION

El adjudicatario debera integrar la garantia de adjudicacién dentro del término de diez (10)
dias de recibida la notificacidon correspondiente.

Articulo 38°.- FALTA DE INTEGRACION DE LA GARANTIA
DE ADJUDICACION

Al adjudicatario que no integre la garantia de adjudicacién dentro del plazo que se establece
en el Articulo anterior se le intimara en forma fehaciente a hacerlo en un plazo no mayor de
cinco (5) dias. El Banco podra rescindir el contrato con la pérdida del importe de la garantia
de oferta, o con la pérdida de las sumas correspondientes a la garantia de adjudicacién y de
sus ampliaciones, cuando se hubiere variado el valor monetario del contrato o en proporcion
a lo no cumplido segun lo estipulado.

Articulo 39°.- PLAZO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO

Salvo indicacion de un plazo especial en el Pliego o documentacion que rija la contratacién, el
plazo de garantia sera de 24 meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de la mala
calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos.

Articulo 40°.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES

El Banco no abonara interés por los depdsitos de valores en garantia, en tanto que los que
estos devengaren perteneceran a sus depositantes.

Articulo 41°.- RENUNCIA TACITA

Si los oferentes, preadjudicatarios o adjudicatarios, no retirasen las garantias dentro del plazo
de SESENTA (60) dias corridos a contar desde la fecha de la notificacién, implicara la renuncia
tacita a favor del Banco de lo que constituya la garantia, para lo cual el Banco realizara el



ingreso derivado de la ejecucion de la garantia o bien, la destruccion de aquellas que hubiesen
sido integradas mediante instrumentos que no permitan el ingreso patrimonial al Banco.

Articulo 42°.- EJECUCION DE LA GARANTIA

En la ejecucién de una garantia constituida por titulos, del importe de su venta se tomara el
importe necesario para cubrir el monto afianzado mas penalidades y gastos, restituyendo el
sobrante al contratista. Cuando el producido de la garantia resultara insuficiente, el
adjudicatario integrara la diferencia en los plazos que determine el Banco.

Articulo 43°.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL
PROCEDIMIENTO

El Banco podra dejar sin efecto el procedimiento de contratacion en cualquier momento
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin que ello dé lugar a indemnizacion alguna a favor
de los interesados u oferentes.

Articulo 44°.- DESESTIMACION

Se desestimaran las ofertas de aquellos proponentes que hayan incurrido en reiterados
incumplimientos de las obligaciones contraidas con el Banco, como asi también las que no
cumplan con los requisitos. El Banco podra rechazar la totalidad de las ofertas en todo o en
parte, sin derecho a indemnizacién alguna

Articulo 45°.- PREADJUDICACION

La preadjudicacion se efectuara a la oferta mas conveniente, en cuanto a precio, calidad y
demas condiciones establecidas en el Pliego.

Articulo 46°.- NOTIFICACION DE LA PREADJUDICACION

La preadjudicacidon se publicara en el Boletin Oficial, pagina web del Banco y se notificara a los
oferentes haciéndoles saber el derecho a tomar vista de las actuaciones y a formular
impugnaciones dentro del plazo de TRES (3) dias habiles desde la notificacién. Cumplido ese
plazo, la autoridad correspondiente adjudicatario dictard el acto administrativo de
adjudicacion, segun corresponda conforme lo dispuesto en este Régimen de Contrataciones
del Banco.

Articulo 47°.- VISTA DE EXPEDIENTES

Los oferentes que acrediten un interés legitimo, sus representantes legales y/o apoderados
con facultades suficientes, podradn tomar vista de los expedientes, con excepcién de la
documentaciéon amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta
por el Banco. La vista de los expedientes debera ser requerida por los interesados mediante
nota presentada en la Mesa de Entradas del Area de Compras y Contrataciones o mail desde
el domicilio electrénico constituido. Para el caso que la vista sea requerida en forma previa a
la remision del expediente al &rea usuaria, la solicitud debera presentarse como maximo dentro
de las 48 (cuarenta y ocho) horas subsiguientes de realizado el Acto de Apertura de ofertas.
Habiendo tomado vista de las actuaciones, los oferentes podran solicitar, a su cargo, fotocopias
de las fojas del mismo, motivo por el cual no estara permitido la toma de fotografia, escaneo,
filmacién o cualquier otra forma de registracion de los expedientes. No se concedera vista de
las actuaciones e informes que se produzcan durante la etapa de evaluacién de las ofertas,
que se extiende desde el momento en el que el expediente es remitido para opinién del area
usuaria, hasta la notificacion de la Preseleccion o Preadjudicacién, segun corresponda, y hasta
la adjudicacidn en el caso de contrataciones directas.



Articulo 48°.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES

Toda observacion, impugnacion, reclamo o presentacion similar no tendra efectos suspensivos
y se tramitaran por el mismo medio que el fijado para la contratacién a las que se refieran;
con excepcion de los recursos administrativos, los que, en su tramite, se articularan de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1759/72.

Articulo 49°.- IMPUGNACION DE LA PREADJUDCIACION

Los oferentes podran formular impugnaciones a la preadjudicacién, dentro de los tres dias
siguientes de vencido el término fijado para los anuncios, para lo cual deberan constituir la
respectiva garantia. Las impugnaciones seran resueltas por la autoridad competente y su
decisidon no podra ser posterior a la de la adjudicacién. En caso de ser rechazadas las
impugnaciones, se abonara al Banco, en concepto de multa, la suma que resulte de la
aplicacion del cuadro de valores que se detalla al pie “Constitucion de Garantias para
Impugnaciones - Montos” A fin de asegurar el pago de la multa deberan constituir una garantia,
por el monto de dicha multa con caracter previo a la formulacion de impugnacién. La falta de
acreditacion de la constitucion de la mencionada garantia o el rechazo de la impugnacion
deducida dara lugar a la desestimacion sin substanciacion de la impugnacion.

Monto total de oferta Porcentaje de
Garantia Monto Minimo
De $ a$ Constituir $
1 1.000.000 5 % 1.000
1.000.001 5.000.000 4 % 5.000
5.000.001 10.000.000 3 % 20.000
10.000.001 en adelante 2% 30.000

Articulo 50°.- ADJUDICACION

En todas las contrataciones la adjudicacién debera recaer sobre la oferta méas conveniente, en
cuanto a precio, calidad y demas condiciones fijadas en los Pliegos y en las ofertas. Puede
adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta.

Articulo 51°.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion sera notificada al adjudicatario junto con la emisién de la orden de compra si
asi correspondiere, y a los demas oferentes, durante la vigencia del plazo de mantenimiento
de oferta y serd publicada en el Sitio web del Banco. La notificacion recibida por el interesado
implica la orden para cumplimentar el contrato en las condiciones estipuladas. Se tendra por
aceptado el contrato si el adjudicatario, dentro de los 3 dias posteriores al recibo de la
notificacién, no la rechaza bajo constancia expresa. En caso de rechazo expreso, o que el
adjudicatario no constituyera la garantia de cumplimiento de contrato dentro del plazo fijado
para ello, o fuera deudor impositivo y/o previsional, el Banco podra adjudicar la contratacion
al oferente que siga en orden de mérito siempre que la misma no exceda en un TREINTA POR
CIENTO (30%) a la oferta ganadora y asi sucesivamente, sin perjuicio de la aplicaciéon de las
respectivas penalidades. Si el rechazo de la notificacién de la orden de Compra se produjo
dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se podra aplicar al adjudicatario las sanciones
que correspondan, con pérdida de garantia de cumplimiento de oferta, salvo que existan
razones fundadas para no aplicarlas. Si el Banco efectivizara la notificacién de la orden de
compra vencido el plazo de mantenimiento de oferta, por causas no imputables al o los



adjudicatarios, éste podra desistir de su oferta sin que le sean aplicables ningun tipo de
penalidades ni sanciones.

Articulo 52°.- EFECTOS DE LA NOTIFICACION DE LA
ORDEN DE TRABAJO

La notificacion de la orden de trabajo producira el perfeccionamiento del contrato, salvo en los
procedimientos de seleccion bajo la modalidad Orden de Trabajo Abierta o Acuerdo Marco, en
donde el perfeccionamiento operara con la notificacion de la adjudicacién. Si el o los
adjudicatarios rechazaren expresamente la Orden de Trabajo, el Banco podra adjudicar el
contrato al que le siga en orden de mérito, previa conformidad del respectivo oferente, y asi
sucesivamente.

Articulo 53°- FIRMA DEL CONTRATO

En los casos en que el procedimiento de seleccidn se perfeccionara mediante un contrato, el
mismo se tendra por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo. El
contrato debera contener las estipulaciones basicas del plexo normativo de la contratacion y
serd suscripto por el oferente y/o su representante legal y/o apoderado con facultades
suficientes, y por el funcionario competente que hubiere aprobado o adjudicado el
procedimiento de seleccion de que se trate y/o por aquél en quien hubiese delegado
expresamente tal facultad. A tal fin el area de compras o contrataciones debera notificar al
adjudicatario, que el contrato se encuentra a disposicién para su suscripcion fijando el plazo
para su firma. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento
respectivo, el Banco lo notificard por los medios habilitados al efecto y en este caso la
notificacion producira el perfeccionamiento del contrato, mas alla de las sanciones que estime
corresponder.

Articulo 54°.- AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LA
PRESTACION

El Banco tendra derecho a:

a) Aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) o disminuirlo en
hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de su valor original, en uno y otro caso en las
condiciones y precios pactados y con adecuacion de los plazos respectivos. El aumento
o la disminucion podra incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden
de Trabajo, siempre y cuando el total resultante no exceda de los porcentajes
previstos, segun corresponda. Cuando por la naturaleza de la prestacién exista
imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada,
las entregas podran ser aceptadas en mas o en menos segun lo permita el minimo
fraccionable. Estas diferencias seran aumentadas o disminuidas del monto de la
facturacion correspondiente sin otro requisito.

b) Prorrogar en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de
cumplimiento sucesivo (mantenimiento de equipos) por un plazo igual al establecido
en el contrato, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con
el apartado a) precedente o sin ellas, salvo situaciones debidamente fundamentadas
que demanden prérrogas por mayor lapso. Si los precios de plaza hubieren disminuido
en relacién a los contratados, el Banco debera renegociar el contrato para adecuar, de
ser factible, su monto a dichos precios.

Articulo 55°.- ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que integran el contrato se consideran reciprocamente explicativos,
pero en caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacién:

a) Las disposiciones del Régimen de Contrataciones del Banco.
b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.



c) El Pliego de Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares dictadas de oficio
0 como respuesta a consultas.

d) La oferta y las muestras que se hubieren acompafiado.
e) La Adjudicacion.
f) La Orden de Trabajo o Contrato segln su caso.

Articulo 56°.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario debera cumplir con las prestaciones a su cargo en la forma, plazo, fecha, lugar
y demas condiciones establecidas en los documentos que rigieron la seleccién, asi como en los
que integren la orden de trabajo o contrato.

Articulo 57°.- FORMA DE PAGO

Los pagos seran mensuales y de acuerdo a los certificados expedidos por la Inspeccion de
Obra.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales sujeto a posteriores
rectificaciones, asi como todos los pagos se consideraran como entrega a cuenta, hasta tanto
se produzca la liquidacién final.

Los certificados de obra seran confeccionados por la empresa por triplicado, los cuales se
presentaran con la conformidad del Inspector de Obra.

Con respecto al diagramado de los certificados, serd ejecutado conforme a las directivas que
imparta el Inspector de Obra.

Articulo 58°.- CONFECCION Y PRESENTACION DE
FACTURAS

Las facturas seran solicitadas por el Area de Inmuebles al contratista, una vez recibida la
conformidad del certificado de obra por parte del Area Técnica, y confeccionadas de acuerdo
con las normas establecidas por la AFIP, en la forma que al efecto se indique, lo que dara
comienzo al plazo fijado para el pago. Si el certificado de obra no cumple con los requisitos
correspondientes el Banco procedera a su inmediato rechazo. Las facturas deberan contener
como minimo: a) Nimero de la Orden de Trabajo. b) Numero de los remitos de entrega o
documento equivalente. c) Numero, especificacion e importe de cada renglon facturado. d)
Importe total de la factura. e) Nimero de CUIT (Clave Unica de Identificacion Tributaria) y
demas descripciones y requisitos requeridos por la normativa tributaria y previsional vigente.

Articulo 59°.- PAGO

El Banco cancelard sus obligaciones dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la
presentacién de la factura y documentaciéon requerida, excepto que en las Condiciones
Particulares o en otras normas especificas se establezca un plazo distinto. Los pagos se
efectivizaran, cualquiera fuere la fuente de financiamiento, mediante pago electrénico a través
de interdepodsitos o transferencias bancarias sobre la cuenta en moneda nacional que los
proveedores deberan tener operativa en el Banco de la Naciéon Argentina. Los oferentes
deberan informar al momento de presentar su oferta o en forma previa a la adjudicacién y
como requisito sustancial para ello, el nimero de sucursal y de cuenta corriente o caja de
ahorro de la cual fueren titulares.

Articulo 60°.- MORA

Si el pago no se realizara en el plazo estipulado, se devengaran intereses por pago fuera de
término, a la tasa pasiva que pague el Banco en operaciones a TREINTA (30) dias, que se
calcularan entre el dia siguiente al vencimiento y hasta la puesta a disposicion de los fondos.



Articulo 61°.- FONDOS DE REPAROS

Del importe de cada uno de los certificados el Banco retendra el diez por ciento (10 %) en
concepto de garantia de todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista hasta
la completa terminacion de la obra, a su entera satisfaccién. En el caso de tratarse de obras
por "Construccién de nuevo edificio" se retendra por dicho concepto el cinco por ciento (5%)
de cada certificado. La Inspeccion de Obra podra no extender certificados si a su juicio la obra
no adelantase con la debida rapidez o si por cualquier causa el Contratista no cumpliese las
ordenes emanadas de la Direccién y/o Inspeccion de Obra. El Banco de la Nacién Argentina
podra aceptar a su solo Juicio la sustitucidon del Fondo de Reparos en efectivo por Pdliza de
Seguro de Caucion siempre y cuando éstas contemplen en un todo las Condiciones Generales
de las distintas pdlizas uniformes y obligatorias aprobadas por Resolucion N° 17047/82 de la
Secretaria de Hacienda - Superintendencia de Seguros de la Nacidon en lo relativo al reajuste
de las sumas que amparan.

Articulo 62°.- RETENCION Y COMPENSACION

En caso de incumplimiento del contratista de cualquier obligacidn prevista en los instrumentos
que perfeccionen la contratacién, en los Pliegos o documentos que rijan la contratacion y/o en
el presente Régimen, el Banco podra retener los pagos que deban efectuarse al Contratista
tanto en virtud de esta contratacidon como de cualquier otra que mantenga con el BANCO, sin
gue se devenguen intereses de ningun tipo sobre las sumas retenidas, ni el Contratista pueda
alegar perjuicio alguno. Las sumas retenidas, los cargos y multas podran ser compensados de
cualquier importe que el Contratista tenga a percibir del Banco.

Articulo 63°.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Se aplicard a las contrataciones en tanto y en cuanto la situacién se encuentre prevista en los
Pliegos de Condiciones Particulares de cada llamado de acuerdo a los parametros que alli se
establezcan

Articulo 63°bis.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Para el supuesto en que las Clausulas Particulares establezcan la redeterminacion de precios
se aplicaran las siguientes consideraciones:

EL ANTICIPO FINANCIERO NO CONLLEVA REDETERMINACION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el Capitulo XV del Régimen de Compras y Contrataciones
del Banco de la Nacién Argentina, si durante el transcurso del contrato se produjesen
alteraciones significativas en los precios, por causas no imputables a las partes, la adjudicataria
podrd solicitar, luego de transcurrido como minimo 30 (treinta) dias de la ejecucion del
contrato a computar desde el Acta de Inicio de Obra, la recomposicion de la ecuacion
economica financiera del mismo, siempre que la variacidon de referencia sea superior al (DIEZ
POR CIENTO) 10%, tomando como base el precio original del valor de la adjudicacién, o los
que surjan de la Ultima redeterminacion, segun corresponda.

El mecanismo de redeterminacion se pondra en marcha Unicamente a pedido de la parte
interesada; el Banco no redeterminara de oficio. Para ello, debera realizar una presentacién
formal, en la que se desarrolle la evolucion de sus costos conforme a la estructura de costos
presentada y el nuevo valor/valores de sus componentes, acompafiando toda Ila
documentacion que estime pertinente a los fines de su evaluacion por parte del Banco.

A tal fin, se acompana en las Clausulas Particulares la estructura de ponderaciéon de insumos
principales y las fuentes de informacion de los precios y/o indices correspondientes, debiendo
el oferente presentar el presupuesto desagregado por item, el andlisis de precios o estructura
de costos por item y los precios de referencia asociados a cada insumo. La falta de presentacion
implicara la imposibilidad de hacer uso del mecanismo en cuestién.

Se deja constancia que la estructura de costos podra ser observada por las areas competentes
durante la evaluacién de la oferta, y debera ser corregida por el Oferente en forma previa a la



Adjudicacién, de ser requerido por el Banco. La falta de presentacién de la misma implicara la
imposibilidad del proveedor de solicitar la redeterminacién de precios.

La recomposicidon de la ecuacion econémico-financiera del contrato procedera sélo respecto de
la parte faltante de ejecucion de las 6rdenes de compra o contratos, desde el momento que
se configuren los supuestos previstos.

Al momento de realizar la recomposicion de la ecuacién econdmico-financiera del contrato,
sera deducido del monto global de la oferta, el porcentaje otorgado en caracter de “Anticipo”.
En ningln caso se reconoceran al proveedor intereses, compensaciones, gastos o perjuicios
de cualquier naturaleza que alegue como resultantes del proceso de recomposicion.

Adicionalmente, y ante la solicitud de redeterminacién por parte del Adjudicatario, el Banco se
reserva el derecho de solicitar todo tipo de documentacion respaldatoria que argumente vy
justifique el pedido.

Si las cotizaciones contemplan una parte en moneda extranjera y otra en moneda local, sélo
procedera la redeterminacion de precios sobre la parte de la cotizacidén correspondiente a la
moneda local.

Una vez determinada la procedencia del ajuste, éste debe formularse dentro del plazo
contractual, siempre que el avance de la obra no se encuentre con un cumplimiento inferior al
programado.

La condicion que expresa “dentro del plazo contractual”, debe entenderse como contractual
mas las prorrogas que puedan corresponder de acuerdo con el pliego de condiciones del
contrato.

Si el valor de la certificacion acumulada cumplida es menor que la certificacion acumulada
programada de acuerdo al plan de avance, el reajuste por variaciones de costos no puede
liguidarse hasta el mes en que el ritmo real por lo menos iguale al programado. Para
determinar esto, es necesario comparar el monto de certificacion real alcanzado en el mes del
analisis, con el monto de la certificacion programada para el mismo mes.

Las variaciones de costos seran liquidadas en forma separada de las liquidaciones y certificados
segun precios de contrato original.

En el supuesto de no contar con informacién publicada por las Instituciones a cuyo cargo se
encuentra la divulgacién de los indicadores tomados como referencia para el célculo, el Banco
determinara el/los indicadores que se utilizaran en su reemplazo, cursando la comunicacion
pertinente al adjudicatario.

Tanto las liquidaciones como los certificados de variaciones de costos seran provisorios o
definitivos, en funcidn de que los datos correspondientes al periodo que se liquida hayan sido
emitidos, o no, por la fuente que se ha considerado como representativa y que a su vez tengan
0 no, caracter de definitivos. Una vez certificado el CIEN POR CIENTO (100%) de la obra, con
acta de Recepcidon Provisoria, en el caso de existir certificados de actualizacién provisorios,
adquiriran caracter de Definitivo, sin derecho a reclamo posterior por parte del contratista.

Una vez admitida la redeterminacién, al momento de emitir la nueva orden de compra, el
proveedor debera ampliar la garantia de adjudicacién presentada en proporcion al valor de la
recomposicion acordada.

La alternativa de recomposiciéon contemplada es una prerrogativa exclusiva del Banco,
careciendo el proveedor de derecho alguno a una decisién favorable a su pedido.

Es condicion para su facturacién la conformidad con los calculos realizados y la suscripcién del
acta respectiva.

Articulo 64°.- CESION, SUBCONTRATACION (o)
TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

Queda prohibida la subcontratacion, cesion o transferencia del Contrato, en todos casos, sin
la previa autorizacion fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicacién. En los casos
de subcpntratacién, dicha facultad podra ser delegada en los Pliegos o al momento de Adjudicar
en las Areas que intervengan en la ejecucion del Contrato, a los efectos de dotar de mayor
celeridad a la contratacion. El adjudicatario sub-adjudicatario, cedente o transferente
continuara obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del
contrato. Se debera verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la
convocatoria a ese momento, como al momento de la cesion. En caso de cederse sin mediar
dicha autorizacién, el Banco podra rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del
adjudicatario con pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato. En ningln caso con la



cesion se podra alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las
caracteristicas del adjudicatario original.

Articulo 65°.- RESPONSABILIDAD

Ningun subcontrato autorizado por el Banco servirad de causa para eximir al Contratista de las
obligaciones estipuladas en este Pliego de Condiciones.

El Contratista asumira, en particular, todas las responsabilidades con arreglo a derecho y a
dichas especificaciones que sobrevinieran por la ejecucion de las obras subcontratadas.

Articulo 66°.- RESPONSABILIDAD CON TERCEROS

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la respectiva contratacion, y/o las relaciones juridico contractuales generadas
con terceros al efecto, careceran de relacion alguna con el Banco. Estaran a exclusivo cargo
del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales asi como
cualquier otra erogacion, sin excepcion, vinculados con la ejecucién contractual; quedando
expresamente liberado el Banco por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna
entre ambos. El Banco quedarad desligado respecto de todo litigio que eventualmente se
generase por cuestiones de indole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera
otro conflicto que pudiera derivarse de la intervencion de entidades sindicales y/o de aquellos
organismos estatales de contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden
laboral, previsional e impositivo que recaigan sobre el adjudicatario.

Articulo 67°.- RESPONSABILIDAD LEGAL

El Contratista sera responsable de su trabajo de acuerdo con las leyes nacionales, Cédigo Civil,
disposiciones municipales, locales, policiales, etc., después de la recepcién definitiva de la
obra.

La recepcion definitiva no libera al adjudicatario de la responsabilidad por defectos de origen
o vicios de fabricacién que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados,
durante el plazo de 1 (un) afio contado a partir de la recepcién, salvo que por la indole de la
contratacién se fijara en los Pliegos de Condiciones Particulares un término diferente.

Articulo 68°.- DANOS A TERCEROS

El adjudicatario deberd adoptar todas las medidas de seguridad que sean impuestas por la
legislacién vigente, para evitar dafios a personas o cosas, y si ellos se produjeran, serd
responsable por el resarcimiento de los perjuicios que se generen.

Articulo 69°.- SEGUROS

El adjudicatario debera contratar los Seguros que se exijan para el desarrollo de su actividad
y los que se requieran en el Pliego Condiciones Particulares hasta la recepciéon provisoria de la
obra. El adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que ocasionare la
inobservancia de la contratacién de los Seguros exigidos, quedando el Banco exento de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.

Si los importes cotizados en concepto de seguros y que deben cubrir los riesgos indicados en
este articulo fueran considerados insuficientes por el Banco, el adjudicatario debera
aumentarlos, sin que ello signifique reconocer este aumento como adicional.

El adjudicatario al elevar las respectivas pédlizas de seguros exigidas debera adjuntar el recibo
oficial de pago extendido por la compafia aseguradora, reservandose el Banco el derecho de
su verificacion.

Bajo ninguin concepto se admitird auto seguro.

En caso de incumplimiento del adjudicatario el Banco podra retener los pagos que deban
efectuarse tanto en virtud de esta contratacion como de cualquier otra que mantenga con el



Banco, sin que se devenguen intereses de ningun tipo sobre las sumas retenidas, ni el
adjudicatario pueda alegar perjuicio alguno.

Las sumas retenidas, los cargos y multas podran ser compensados de cualquier importe que
el adjudicatario tenga a percibir del Banco.

Toda documentacion a presentar por este concepto debera ser remitida al Sector Inmuebles -
Desarrollo de Obras, en una sola entrega, de manera conjunta y con sus correspondientes
recibos de pago.

Los documentos se remitirdn de manera digital (via mail), en formato PDF. Los archivos
correspondientes a seguros deberan ser los que envia la compafia aseguradora firmados
digitalmente

El incumplimiento de los requisitos desarrollados en los parrafos precedentes dara lugar al
rechazo de la documentacion. Previo a la contratacion de las distintas coberturas, el contratista
debera solicitar la aceptacidn por parte del Banco de las compafiias de seguros con las cuales
propone cubrir los riesgos. Salvo disposicidn expresa en contrario, los seguros deberan estar
vigentes hasta el momento de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de los trabajos. Sin
perjuicio de ello, en caso de que se debieran realizar tareas durante el plazo de garantia el
Banco podra solicitar, a su exclusivo criterio, la renovacién o emision de los seguros que
correspondieren.

GENERALIDADES: Solo se permitira el inicio de los trabajos y la suscripcidon del Acta de Inicio
de obra cuando la Contratista haya presentado correctamente todos los seguros segun se
detalla a continuacion y estos hayan sido aprobados por el Sector Inmuebles. La empresa
debera presentar todos los seguros en tiempo y forma, por moras de cualquier tipo en su
cumplimiento se aplicara, sin necesidad de intimacidén previa, la penalidad establecida en el
Art. 80 del presente pliego.

Los seguros a presentar son:

1. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

- Debera optarse exclusivamente entre pdliza o efectivo, siempre teniéndose en cuenta que
en caso de que se encuentre prevista la redeterminaciéon de precios del contrato, la
garantia debera ser ampliada, en el mismo tipo de garantia y porcentaje, sobre el valor
otorgado en concepto de redeterminacion.

e POLIZA DE CAUCION

- Debe estar Certificada digitalmente por Escribano Publico y Legalizada digitalmente por
Colegio de Escribanos.

- La Suma asegurada debera ser el QUINCE POR CIENTO (15 %) del monto del contrato (IVA
incluido).

- La descripcion del objeto de la Licitacion o Contrato debe incluir la sucursal donde se
realizaran los trabajos y el nUmero de la orden de trabajo o del concurso/licitacion.

- Deben acompaniar factura y comprobante de pago de la prima o, en su defecto, libre deuda
emitido por la aseguradora.

- No debe tener plazo de vigencia, debe consignar que el seguro se regira “hasta la extincion
de las obligaciones del tomador, cuyo cumplimiento cubre”

e EFECTIVO
- En caso de optarse por dicha modalidad, el depdsito del quince por ciento (15 %) del monto
del contrato (IVA incluido), debera ser efectuado exclusivamente en Sucursal Plaza de Mayo
y solicitar a la misma que sea depositado en la Cuenta N° 364596 de dicha Sucursal -
denominada BNA-DTO. INMUEBLES-GTIAS CUMP. CONT. O/GTE.

2. GARANTIA POR ANTICIPO FINANCIERO:

En aquellas contrataciones en la cuales se encuentra previsto dicho anticipo, el adjudicatario
constituird la misma mediante la presentacién de una Pdliza de Caucion, la que debera
cumplir con los requisitos exigidos para Pdliza de Cumplimiento de Contrato, a excepcidn
de la suma asegurada, debiendo integrarse por el treinta por ciento (30%) del monto del
contrato IVA incluido, o salvo excepcién, segun el importe a otorgarse en concepto de
Anticipo Financiero.

Esta garantia mantendra su vigencia hasta tanto el Banco haya recuperado el total del
monto otorgado en concepto de anticipo.

3. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- La suma asegurada por evento debe ser, como minimo, del diez por ciento (10%) del valor
total de la Orden de Trabajo (IVA Incluido) y la péliza debe aclarar que cubre, al menos, 3




(tres) eventos simultaneos o consecutivos. Los hechos cubiertos deberan ampliarse en la
proporcion de los eventos que ocurriesen de manera tal que la podliza siempre cubra 3
eventos simultaneos o consecutivos.

- La ubicacion del riesgo debera ser la establecida en el Pliego Técnico y la vigencia debe ser
por todo el plazo de ejecucion de obra estipulado en Orden de Trabajo.

- Debe contar con endoso a favor del Banco de la Nacidon Argentina. El endoso debera ser
igual o similar a una de las opciones que se ofrecen posteriormente, quedando a exclusivo
criterio del comitente la aceptacidon de aquel endoso que no se ajuste literalmente a los
ejemplos detallados a continuacién:

a) POLIZA ENDOSADA A FAVOR DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

b) * COASEGURADO BANCO DE LA NACION ARGENTINA

"CLAUSULA DE COASEGURADO:”- "Se conviene expresamente que cada uno de los
coasegurados esta cubierto bajo la presente pdliza con respecto a los reclamos provenientes
de los trabajos detallados en las condiciones particulares y realizados por el asegurado
principal. Se entiende por coasegurado a todo asegurado en la presente pdliza con exclusion
a quien se nombra como asegurado principal. La aseguradora renuncia a ejercer su derecho
de subrogacion contra la/s empresa/s de la referencia, sus funcionarios, empleados y/u
obreros, en todos aquellos siniestros con la cobertura conforme a los términos de la
presente pdliza, sus condiciones generales o particulares.”

- Deben acompafiar comprobante de pago total de la podliza o, en su defecto, libre deuda que
indique que la pdliza se encuentra totalmente abonada, no registrando deuda por el total
de su vigencia. Se estipula expresamente que para estas pdlizas no se aceptan pagos
parciales.

4. POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO:

- La suma asegurada debe ser el monto total de la Orden de Trabajo (IVA Incluido)

- La ubicacion del riesgo debera ser la establecida en el Pliego Técnico y la vigencia debe ser
por todo el plazo de ejecucion de obra estipulado en Orden de Trabajo.

- Debe contar con endoso a favor del Banco de la Nacién Argentina. El endoso debera ser
igual o similar a una de las opciones que se ofrecen posteriormente, quedando a exclusivo
criterio del comitente la aceptaciéon de aquel endoso que no se ajuste literalmente a los
ejemplos detallados a continuacién:

a) POLIZA ENDOSADA A FAVOR DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

b) * COASEGURADO BANCO DE LA NACION ARGENTINA

"CLAUSULA DE COASEGURADOQ:”- "Se conviene expresamente que cada uno de los
coasegurados esta cubierto bajo la presente pdliza con respecto a los reclamos provenientes
de los trabajos detallados en las condiciones particulares y realizados por el asegurado
principal. Se entiende por coasegurado a todo asegurado en la presente pdliza con exclusion
a quien se nombra como asegurado principal. La aseguradora renuncia a ejercer su derecho
de subrogacion contra la/s empresa/s de la referencia, sus funcionarios, empleados y/u
obreros, en todos aquellos siniestros con la cobertura conforme a los términos de la
presente pdliza, sus condiciones generales o particulares.”

- Deben acompafiar comprobante de pago total de la pdliza o, en su defecto, libre deuda
que indique que la pdliza se encuentra totalmente abonada, no registrando deuda por el
total de su vigencia. Se estipula expresamente que para estas pdlizas no se aceptan pagos
parciales.

- Se encuentran exceptuados de la presentacién de esta poéliza las empresas cuyos trabajos
adjudicados correspondan exclusivamente a la provisién de elementos. Dentro de este
punto se incluye la instalacion de los elementos de seguridad (tesoros moviles,
atesoramiento transitorio, puertas bunker, etc.).

5. POLIZA DE SEGURO TECNICO TODO RIESGO CONSTRUCCION: La empresa podra
reemplazar las Pdlizas de Responsabilidad Civil (Punto 3) e Incendio (Punto 4) por una Unica
poliza bajo este titulo. En tal caso, la suma asegurada debe ser igual al monto total de la
Orden de Trabajo (IVA Incluido) y la vigencia debe ser por todo el plazo de ejecucion de
obra estipulado en Orden de Trabajo. Asimismo, la pdliza debe contar con el mismo endoso
a favor del Banco de la Nacion Argentina solicitado para las Pdlizas de Responsabilidad Civil




e Incendio y se debe acompafiar comprobante de pago total de la pdliza o, en su defecto,
libre deuda que indique que la pdliza se encuentra totalmente abonada, no registrando
deuda por el total de su vigencia. Se estipula expresamente que para estas pdlizas no se
aceptan pagos parciales.

6. POLIZAS DE SEGUROS DE PERSONAL: La firma presentara cobertura emitida por una
Aseguradora de Riesgos de TRABAJO (A.R.T.), Seguro de Accidentes Personales o ambos,
segln corresponda. Se detallan a continuacion los requisitos para cada uno de ellos:

6.1. A.R.T.: Contratado por la empresa adjudicataria. Deben enviar:

- Certificado de Cobertura con némina de personal asegurado (Nombre, Apellido y DNI).
Este certificado debera estar actualizado, no pudiendo registrar una antigiiedad mayor a
30 dias.

- Clausula de No Repeticidon contra el Banco emitida por la aseguradora segln el siguiente
texto:

“.... A.R.T. S,A,, renuncia en forma expresa a iniciar toda accion repeticion contra el Banco
de la Nacién Argentina sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art. N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o cualquier otra norma juridica, con motivo de
las presentaciones en especie o dinerarios que se vea obligada o otorgar a abonar al
personal dependiente o ex-dependiente de ----(nombre del contratista) alcanzados por la
cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o enfermedad profesionales
sufrido o contraidas por el hecho o en ocasion del trabajo en el trayecto entre el domicilio
y el lugar de trabajo. El Contratista principal y subcontratistas deberan dar cumplimiento
a la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587, el Decreto
Reglamentario N° 351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccion, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo
N° 24.557, sobre Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y la legislacion
complementaria que corresponda a la tarea que realicen y cumplir con la normativa
interna del Banco de la Nacion Argentina”.

- Ultimo Formulario 931 de AFIP con su comprobante de pago.

- Toda variacion en el personal (afectacion o desafectacion) deberd ser informado
previamente sin excepciones al Sector de Inmuebles.

6.2. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

- Presentacion de la Pdliza respectiva.

- Certificado de Cobertura con nédmina de personal asegurado (Nombre, Apellido y DNI).
Este certificado debera estar actualizado, no pudiendo registrar una antigliedad mayor a
30 dias.

- Ultimo comprobante de pago o, en su defecto, libre deuda actualizado emitido por la
aseguradora. En ambos casos, siempre que no se haya abonado el total de la prima,
deberan acompafiar plan de pagos de la pdliza donde se aprecie cuando opera el proximo
vencimiento.

- Toda variacion en el personal (afectacion o desafectacidon) deberd ser informado
previamente sin excepciones al Sector de Inmuebles.

7. POLIZA DE SEGURO POR TENENCIA DE BIENES
En el caso de suscribirse un contrato de Depésito a Titulo Gratuito, donde se certifiquen
bienes que queden bajo la guarda de la firma adjudicataria (Ej. Mobiliario), esta ultima
debera presentar poéliza de seguro de caucion bajo este titulo.
Esta garantia mantendra su vigencia hasta tanto el Banco haya recibido el total de los
bienes.
Los requisitos de esta podliza se ajustan en un todo a los de la péliza de cumplimiento de
contrato a excepcidon de la suma asegurada, la cual debera ser por el importe a certificar
(IVA incluido).

Adicionalmente, el adjudicatario debera enviar:

e ORDEN DE TRABAJO: SUSCRIPTA por el titular de la firma y acompafiada de la liquidacion
del SELLADO DE LEY correspondiente y su comprobante de pago.
En ese orden, se indica que no se dard curso al pago de ninguna factura hasta tanto no se
presente el pago del sellado de ley.




e DECLARACION JURADA - CONDUCTA Y  VERACIDAD DEL PERSONAL
ASEGURADO: Debidamente SUSCRIPTA e INTEGRADA conforme modelo adjunto al
presente pliego.

En aquellos trabajos donde las tareas contemplen una primera etapa en fabrica del proveedor
y luego la entrega e instalacidn en el Banco; se podra labrar el Acta de Inicio sin la presentacion
de los Seguros de Personal ni de Responsabilidad Civil e Incendio. Una vez que los elementos
se encuentren en condiciones de ser entregados, el proveedor debera presentar los seguros
citados precedentemente, cuya vigencia debera abarcar la totalidad del periodo en que realicen
tareas en las dependencias del Banco.

Bajo ningun concepto el proveedor podra ingresar a trabajar sin la correspondiente aprobacion
administrativa de los seguros; en caso de hacerlo serd pasible de las sanciones establecidas
en el Art. 80 del presente Pliego.

Los trabajos relacionados a provision e instalacion de mobiliario, sefialética y elementos de
seguridad se encuentran, salvo disposicion expresa en contrario, enmarcados dentro los
parrafos precedentes.

Cuando los trabajos adjudicados no contemplen instalacion, sino que correspondan
exclusivamente a la provision de elementos, no resultara necesaria la presentacion de Seguro
contra Incendio. Dentro de este punto se incluyen los trabajos de instalacidén de elementos de
seguridad (tesoros méviles, atesoramiento transitorio, puertas bunker, etc.).

En aquellos trabajos que se realicen integramente en fabrica del proveedor, para luego ser
retirados por el Banco, se eximira al proveedor de la presentacion de los Seguros de Personal,
de Responsabilidad Civil y de Incendio.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados en el presente articulo implicara
el rechazo de la documentacion, y en su caso, a solo criterio del Banco la rescision contractual
de acuerdo a lo establecido en el Art. 127 del Régimen de Compras y Contrataciones. En caso
de extenderse la obra, el adjudicatario debera presentar, sin necesidad de intimacion previa,
las renovaciones de las pdlizas con la debida anticipacion.

En caso de subcontratar personal de otra firma, la empresa adjudicataria debera solicitarlo
remitiendo la documentacion del personal, en los mismos términos que se estipulan en los
puntos 6.1. (A.R.T.) y 6.2. (Accidentes. Personales). La autorizacion del subcontrato queda
sujeta a la conformidad del Area Técnica, la cual serd consultada por el Sector de Inmuebles
y podra aprobar o rechazar la solicitud.

El Banco de la Nacién Argentina queda facultado para exigir en cualquier oportunidad, la
presentacion de la documentacion pertinente que acredite la vigencia de la contratacion del
seguro referido en los parrafos precedentes, pudiendo en el supuesto de verificarse la
caducidad de la vigencia del aseguramiento, disponer la aplicacidon de las sanciones legales
que correspondan y las que emanen de la contratacidon celebrada por las partes, en caso de
negativa y/o silencio..

Articulo 70°.- RESCISION DE COMUN ACUERDO

El Banco podréa rescindir el contrato de comdn acuerdo con el contratista cuando el interés
comprometido al momento de realizar la contratacion hubiese variado y el adjudicatario
prestare su conformidad. Por resolucién fundada, cuando resultare conveniente a los intereses
del Banco podra rescindirse por mutuo acuerdo con la expresa anuencia del contratista. En
estos casos, el Banco podra tener en cuenta del desempefio del contratista en la ejecucion
contractual y las obligaciones pendientes entre las partes.

Estos casos no daran derecho a indemnizacion alguna para las partes, sin perjuicio de los
efectos cumplidos hasta la extincion del vinculo contractual.



Articulo 71°.- RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL
CONTRATISTA

En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista, quedara rescindido el contrato, a
no ser que los herederos, o sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. El Banco fijara los plazos de presentacion de los
ofrecimientos y podra admitirlos o desecharlos, sin que, en el Ultimo caso, tengan dichos
sucesores derecho a indemnizacién alguna.

El Banco tendra derecho a la rescisién del contrato, en los casos siguientes:

a) Cuando el contratista demore la iniciacién o avance de las obras con relacién al tiempo
previsto en los planes de trabajo y a juicio del Banco no puedan terminarse en los plazos
estipulados.

b) Cuando el Contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

En caso del inciso b) debera exigirse al contratista, que ponga los medios necesarios para
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecucion, en el plazo que se le fije
y procedera a la rescision del contrato, si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto.

Resuelta la rescision del contrato, operaran las siguientes consecuencias:

a) El contratista respondera por los perjuicios que sufra el Banco a causa del nuevo contrato
qgue celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucidon de éstas directamente.

b) El Banco tomara, si lo cree conveniente y previa valuaciéon convencional. Sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la obra.

c) Los créditos que resulten por los materiales que el Banco reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean de
recibo, y por los fondos de reparo, quedaran retenidos a la resulto de la liquidacién final de los
trabajos.

d) En ninglin caso el contratista tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion
de las obras, con respecto a los precios del contrato rescindido.

En caso que rescindido el contrato por culpa del contratista el Banco resolviera variar
sustancialmente el proyecto que sirvié de base a la contratacion, la rescision solo determinara
la pérdida de la fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesacion
de los mismos.

Articulo 72°.- DERECHOS DEL CONTRATISTA A RESCINDIR
EL CONTRATO

El contratista tendra derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos:

a) Cuando las modificaciones solicitadas por el Banco, alteren el valor total de las obras
contratadas en un 20 % en mds 0 en menos.

b) Cuando el Banco suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucién de las obras.

c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender los obras por mas de tres (3) meses, 0
a reducir el ritmo previsto en mas de un 50 % durante el mismo periodo como consecuencia
de la falta de cumplimiento en- término, por parte del Banco de la entrega de elementos o
materiales a que se hubiera comprometido.

d) Cuando el Banco no efectle la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra
dentro del plazo fijado en los pliegos especiales mas una tolerancia de treinta (30) dias.

Producida la rescisién del contrato en virtud de las clausulas previstas en el articulo anterior,
ella tendra las siguientes consecuencias:

a)Liquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comun acuerdo con él,
sobre la base de los precios, costos y valores contractuales de los equipos, herramientas,
instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener, y
gue al Banco convenga para la continuacién de la obra.

b) Liquidacion a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados,
en viaje o en elaboracién que sean de recibo.



c) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberd requerir la inmediata recepcion
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido el plazo
de garantia.

d) Transferencia de los contratos celebrados por el mismo, para la ejecucion de las obras, en
tanto a juicio del Banco fueran razonables y respeten las practicas normales de plaza.

e) No se liquidara a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficio, que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Articulo 73°.- REVOCACION, MODIFICACION O
SUSTITUCION

La revocacion, modificacion o sustitucion de los contratos por razones de oportunidad, mérito
0 conveniencia, no generara derecho a indemnizacion.

Articulo 74°.- REHABILITACION DEL CONTRATO

Cuando mediaren incumplimientos que dieran lugar a la rescisidon del contrato, a criterio del
Banco mediante resolucidon fundada, podra acudirse a la rehabilitacion del contrato por la parte
no ejecutada. A tales efectos, la rehabilitacion podra ser acordada previo pago por el
Contratista de una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total Contrato,
salvo que el Pliego o documentacidn contractual dispongan otro porcentaje, el cual en ningin
caso podra exceder el VEINTE POR CIENTO (20 %). El monto a pagar debera ser depositado
bajo los términos y condiciones indicados por el Banco dentro del plazo de CINCO (5) dias,
salvo que el Pliego o documentacién contractual establezcan otros plazos. El Contrato debera
cumplirse en las mismas condiciones establecidas en el contrato original, sin perjuicio de las
facultades del Banco, bajo resolucion fundada, de adecuar los plazos de ejecucion
contractuales.

Articulo 75°.- APLICACION DE PENALIDADES Y
SANCIONES

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en plexo normativo de la contratacién dara
lugar a la aplicaciéon de penalidades y/o sanciones. La autoridad con competencia para la
aplicacion de penalidades a los oferentes, preadjudicatarios o adjudicatarios, sera la que haya
dictado el acto administrativo de conclusién del procedimiento o la autoridad que se designe
en los pliegos de condiciones particulares o documentacién que forme parte del llamado, o
aquella en la cual se haya delegado expresamente dicha facultad.

Articulo 76°.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las penalidades establecidas en este régimen no seran aplicadas cuando el incumplimiento de
la obligacién provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el
interesado y aceptado por el Banco o de actos o incumplimientos de autoridades publicas
nacionales, de tal gravedad que coloquen al adjudicatario en una situacién de razonable
imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor, debera ser puesta en conocimiento del Banco dentro de los DIEZ (10) dias corridos de
producido o desde que cesaren sus efectos, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares o
documentacion contractual establezcan otro plazo. Transcurrido dicho plazo no podra
invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

La Subgerencia General de Administracion y/o el Area de Infraestructura edilicia seran
competentes para considerar la admisibilidad del caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 77°.- CLASES DE PENALIDADES Y SANCIONES

Los oferentes o adjudicatarios podran ser pasibles de una o mas de las siguientes medidas:
a) Penalidades:



1) Pérdida de garantia (mantenimiento de la oferta, impugnacion o de cumplimiento del
contrato.

2) Multa por el incumplimiento de sus obligaciones, conforme lo que se establezca en el Pliego
de condiciones Generales o Particulares, cuyo limite total acumulado nunca podra ser superior
al cien por ciento (100%) del precio estipulado en la oferta o contrato.

3) Rescision por incumplimiento.
b) Sanciones: Sin perjuicio de las correspondientes penalidades, los oferentes o adjudicatarios

podran ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus
obligaciones:

1) Apercibimiento.
2) Suspension.
3) Inhabilitacion o eliminacidn del Registro de Proveedores.

Articulo 78°.- AFECTACION DE PENALIDADES

Las Penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros
contratos del Banco.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, preadjudicatario o adjudicatario quedara
obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta del Banco, dentro de los DIEZ
(10) dias de notificado de la aplicacion de la penalidad, salvo que se disponga un plazo
mayor.

c) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectara a la correspondiente garantia.

Articulo 79°.- APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los oferentes, preadjudicatarios o
adjudicatarios, dara lugar a la aplicacién de las penalidades que a continuacién se indican:

a) Oferentes: Por desistimiento parcial o total de la oferta: pérdida proporcional o total
de la garantia y pago de la diferencia de precio entre su propuesta y las que resulten
adjudicadas en la misma contratacion.

b) Preadjudicatarios: Por desistimiento parcial o total de la oferta: pérdida proporcional o
total de la garantia y pago de la diferencia de precio entre su propuesta y las que
resulten adjudicadas en la misma contrataciéon o en la nueva contratacién a realizar
con un tercero. En ese Ultimo supuesto, la diferencia de precios se calcula actualizando
la oferta desistida hasta la fecha de la nueva cotizacién, mediante la formula de ajuste
que se encuentre prevista.

c) Adjudicatarios:

1) Por entrega fuera de término: multa por mora que resultara de aplicar sobre el valor
de los elementos o servicios demorados, dos veces la Tasa de Interés Promedio
Nominal Anual Adelantado para Operaciones de Descuento a TREINTA (30) dias del
Banco, vigente en el periodo de mora, por los dias de atraso. La penalidad no podra
superar el valor contractual convenido. La mora se considerara producida por el simple
vencimiento del plazo contractual sin necesidad de interpelacidon judicial o extrajudicial.
Las multas seran de aplicacion automatica, sin necesidad de pronunciamiento expreso.
Estas penalidades y todo otro cargo por incumplimiento, se haran efectivas sobre las
facturas emergentes del contrato u otras que estén al cobro o en tramite y luego a la
garantia de cumplimiento, en ese orden.

2) Por incumplimiento parcial o total del contrato: pérdida proporcional o total de la
garantia y pago de la diferencia de precio por la ejecucion del contrato por un tercero,
la que se calcula actualizando la oferta incumplida a la fecha de la nueva cotizacién,
mediante la féormula de ajuste que se encuentre prevista. La nueva contratacién se
gestiona sin aguardar la firmeza del acto que resuelva el contrato primitivo, en la forma
prevista en este Régimen.

3) Por incumplimiento en una provision periddica: multa del CINCO POR CIENTO (5%)
sobre el importe de lo que dejara de proveer y diferencia de precio por la provision por



un tercero, calculada de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. La reincidencia
en el periodo de ejecucion del contrato habilitara la rescision.

4) Por transferencia del contrato sin autorizacién del Banco: Independientemente de la
inoponibilidad de tal transferencia, pérdida de la garantia sin perjuicios de las demas
acciones a que hubiere lugar.

5) El adjudicatario por venta, que no retirara los elementos adquiridos abonara, sin que
se requiera intimacién previa, una multa automatica diaria del UNO POR CIENTO (1%)
del valor de los efectos no retirados. TREINTA (30) dias después de vencido el plazo
fijado para el retiro, perdera todo derecho sobre los elementos, con pérdida total de
la garantia y del importe pagado
Los Pliegos de Condiciones Particulares podran fijar penalidades especiales en adicion o en
reemplazo de las precedentes.

Las penalidades se aplicaran sobre valores ajustados conforme con lo previsto en el contrato
y sin perjuicio de la rescisién, cuando correspondiera.

Articulo 80°.- PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS Y OTRAS CAUSAS

No obstante lo dispuesto precedentemente cualquier demora en la terminacion de los trabajos
con respecto a los plazos estipulados, dara lugar a la aplicacion de multas o sanciones. que
seran graduadas por el Banco de acuerdo con la importancia del atraso, siempre que el
contratista no pruebe que se debieron a causas justificadas y éstas sean aceptadas por
el Banco.

El contratista quedara constituido en mora, por el sélo hecho del transcurso del o de los plazos
estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndose descontar de
los certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida.
Su monto podra ser el 0,067 % del valor actualizado de la obra por cada dia de atraso,
computado a la fecha de aplicacion de la sancién.

Toda infraccion grave y culposa al cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes
o resoluciones emanadas de autoridad competente, podra considerarse negligencia grave a
los efectos de la rescision del contrato por culpa del contratista, y en todos los casos, impedirad
el tramite y el pago de los certificados de obra.

Estos valores regiran también para los casos establecidos en los articulos 8° "Planos vy
Especificaciones", 9° "Ordenes de servicio"; 19° "Salario Obrero" y 43° "Limpieza de Obra"
del Pliego de Condiciones.

Las penalidades por mora en la ejecucion de los trabajos establecidos precedentemente se
aplicaran durante el transcurso de las obras cuando las mismas se demoren con respecto al
Plan de trabajos. Si la demora incurrida es disminuida o anulada durante el transcurso de los
trabajos se podra considerar el reintegro de la multa aplicada.

El Contratista pagara ademas los gastos de inspeccion producidos durante el plazo de mora
no justificada.

Articulo 81°.- REGIMEN DE SANCIONES DEL REGISTRO
UNICO DE PROVEEDORES

a) Sera pasible de la sancién de Apercibimiento:
1) El oferente que retire su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2) El oferente a quién se le desestime la oferta por precio vil o por no subsanar una deficiencia
luego de haber sido intimado para ello.

3) El adjudicatario que efectle entregas fuera de término en forma reiterada, entendiéndose
por reiteradas cuando fueran mas de TRES (3) dentro del periodo de un afo.

4) El adjudicatario que transfiera el contrato sin autorizacién del Banco, ello sin perjuicio de la
inoponibilidad de dicha transferencia.

5) El adjudicatario que obtuviera una calificacion promedio inferior a la aceptable,
entendiéndose por aceptable aquellas iguales o superiores a 3 (tres).



6) El adjudicatario que, sin causa debidamente justificada, no cumpliera con sus obligaciones
contractuales en tiempo y forma.

El Banco analizara previamente los antecedentes del contratista, tales como concurrencia a las
licitaciones, cumplimiento de otros contratos, su conducta en general, y demas elementos de
juicio de que disponga, a fin de evaluar la procedencia del apercibimiento o desestimar el
cargo.

b) Sera pasible de la sancidon de Suspension para contratar no mayor de TRES (3) meses, el
contratista que habiendo sido pasible de UN (1) apercibimiento firme, incurra en alguno de los
incumplimientos del inciso a) anterior, dentro del afio inmediato siguiente a contar desde la
aplicacion del apercibimiento mas antiguo.

c) Serda pasible de la sancidon de suspensidén para contratar por un plazo de entre TRES (3)
meses y hasta UN (1) afo:

1) El contratista a quien se le rescinda totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables, cuando el monto de dicho contrato no supere la suma de hasta la suma establecida
en el Inciso E) del Punto MONTOS LIMITES del Anexo I.

2) El oferente, o adjudicatario que, intimado para que deposite el valor de la penalidad
aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

d) Sera pasible de la sancidon de suspensidon para contratar por un plazo de entre UN (1) y
hasta DOS (2) afios:

1) El contratista a quien se le rescinda totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables, cuando el monto de dicho contrato supere la suma establecida en el Inciso E) del
Punto MONTOS LIMITES del Anexo I.

2) Cuando se constate que el oferente, o adjudicatario haya presentado documentacion o
informacién falsa o adulterada o incurra en otras conductas dolosas en perjuicio del Banco no
previstas en otra parte.

e) Sera pasible de la eliminacién del Registro como sancién el contratista al que corresponda
aplicarle una tercera sancion de suspension en el lapso de CINCO (5) afios a contar desde la
firmeza de la primera y hasta el momento de dictarse el acto administrativo sancionatorio por
el que corresponderia la aplicacion de la tercera; en estos casos, la tercera suspension sera
convertida en eliminacion del Registro.

Asimismo, también se aplicara la inhabilitacion en los casos siguientes:

1) Inhabilitacion por hasta TRES (3) afios, a las personas humanas y/o juridicas que se
hicieran pasibles de CUATRO (4) apercibimientos dentro de un periodo de DOS (2)
afios calendario y al adjudicatario a quien se le rescindiere el contrato por su culpa en
DOS (2) oportunidades. La inhabilitacién por hasta TRES (3) afios sera ampliada hasta
CUATRO (4) afios cuando, ademas, el sancionado no hubiere cumplido oportunamente
con la intimacién de hacer efectiva la garantia establecida.

2) Inhabilitacion por hasta CINCO (5) afios, a la persona humana y/o juridica inhabilitada
que se hiciera pasible de nuevas inhabilitaciones.

3) Hasta DIEZ (10) afios, cuando se comprobase la comisidn de hechos dolosos que
hubieren merecido pronunciamiento judicial firme.

ARTICULO 82°.- CASOS NO PREVISTOS EN EL PLIEGO

Todo cuanto no esté previsto en este pliego de condiciones se regira por el Régimen de
Contrataciones del Banco publicado en la pagina Web del Banco en Internet y supletoriamente
por el Decreto 1030/2016.

Articulo 83°.- FORMA DE LLEVAR ADELANTE LA
CONTRATACION



Las contrataciones que efectle el Banco para la adquisicion de bienes o la contratacion de
obras y servicios, podran formalizarse en soporte papel hasta tanto el Banco establezca la
digitalizacion de las contrataciones, fecha a partir de la cual las ofertas deberan ser
presentadas en formato digital de conformidad con el Régimen que se establezca al efecto.
Dichas contrataciones quedaran perfeccionadas mediante la entrega de la orden de trabajo al
adjudicatario, o la suscripcion del instrumento respectivo, segun corresponda.

Articulo 84°.- JURISDICCION

Todas las cuestiones que dé a lugar la aplicacion e interpretacion de los contrato de obras,
derivadas de los mismos, deberan debatirse ante la Justicia Contencioso Administrativo
Federal.

CONDICIONES DE OBRAS

Articulo 85°.- DIRECCION Y VIGILANCIA DE LOS
TRABAJOS

La ejecucién de los trabajos sera dirigida y vigilada por un servicio técnico llamado Inspeccion
de Obra, dependiente del Area Infraestructura Edilicia. Dicha Inspeccidén entendera en todas
las cuestiones concernientes a la construccion, calidad de los materiales y marcha de las obras.

El contratista no podra recusar al técnico que se haya designado para la direccidn/ inspeccién,
pero si tuviese causas justificadas, las expondra para que el Banco las resuelva, sin que esto
sea motivo para que se sus pendan los trabajos.

Articulo 86°.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su
fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos del contrato,
aunque en los planos no figuren o las estipulaciones no mencionen todos los elementos o
detalles necesarios al efecto.

Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en virtud de esta clausula, seran
analogos y concordantes con los estipulados en el contrato, y no se consideraran adicionales.

A este objeto el Contratista efectuard sobre el terreno, antes de la presentacién de la
propuesta, las mediciones, nivelaciones y sondeos necesarios para ajustar su propuesta a la
real obra a ejecutar; estudiara prolijamente todos los planos y detalles que se adjuntan, este
Pliego de Condiciones y sus Clausulas Complementarias, planillas de locales y demas
documentos del contrato, quedando obligado a formular su cotizacién a acompafiar nota con
las observaciones detalladas sobre aquellos planos, detalles o materiales, Indicados en la
documentacién estudiada y sobre cuyo resultado no se haya dispuesto a quedar
plenamente responsable.

Todos los trabajos seran ejecutados segun las reglas del arte y sus materiales aprobados por
la Direccion/Inspeccion de obra. Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y
diagramas, los debera solicitar con una anticipacion minima de treinta dias (30), con respecto
a la fecha de su utilizacién en obra. El Contratista no podrd, sin orden escrita de la
Direccion/Inspeccion de obra, efectuar modificaciones los trabajos proyectados.

Cuando existiese contradiccién entre algunas piezas del contrato, el orden de prioridad, salvo
flagrante error material, sera el siguiente, Contrato, Pliego Complementario de Condiciones,
Pliego General de Condiciones, Planos, Planillos, Computos y Memoria Descriptiva.

Si los Planos tuviesen indicaciones u observaciones relativas a los materiales a utilizar
forma de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberan considerarse
a los efectos mencionados en el parrafo precedente, como especificaciones complementarias.

Cuando existiera discordancia en los planos entre las dimensiones a escala y las expresamente
indicadas en cifras, se dara preferencia, a las segundas. En caso de diferencia entre los planos
tipo, los de detalles y generales, primaran en ese orden. Por Ultimo las notas y observaciones
en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos. El Contratista es
responsable de la correcta interpretacion de los planos paro lo realizacién de las obras y



respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucidon y conservacion de las
mismas hasta la recepcion final y plazos fijados por las leyes en vigor. Cualquier deficiencia o
error que comprobara en el proyecto o en los planos deberd comunicarlo al Area
Infraestructura Edilicia antes de iniciar los trabajos.

Articulo 87°.- DIVERGENCIAS

Las divergencias que surgieran durante la ejecucion de los trabajos seran resueltos en primer
término por la Direccidén/Inspeccion de Obra del Area Infraestructura Edilicia y las decisiones
de ésta seran definitivas en lo relativo a la calidad de los materiales y la buena ejecuciéon de
las obras. Toda otra cuestion sera resuelta definitivamente por la Dependencia o funcionario
que el Banco designe.

En ningln caso podra el Contratista suspender los trabajos, aun parcialmente, porque existan
divergencias en tramite, bajo pena de multa igual a la expresada en "Penalidades".

Las reclamaciones correspondientes a pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no
se establezcan expresamente plazos en otras partes del Pliego, deberan ser presentados
dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar
el detalle y monto que los trabajos ejecutados, dentro del plazo de treinta (30) dias
computadas a partir del vencimiento del primer término. Vencidos estos plazos o alguno de
ellos, el Contratista perdera el derecho de formular reclamo.

Articulo 88°.- PLAN DE TRABAJO

El Contratista estd obligado a presentar en la licitacidon un plan de trabajos al cual debera
ajustarse. Dicho plan sera presentado en forma analitica y debera estar concebido en forma
tal que permita dar cumplimiento a la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. El
mismo contendra,

a) Detalle de las certificaciones mensuales de obra por parciales y acumulativas, basado en el
desarrollo de los trabajos, con los items principales que componen la obra.

b) Grafica de certificacion de obra mensual acumulado en funcién del apartado precedente.

El plan una vez aprobado por la Direccion/Inspeccién de obra, seré el que regule la, marcha
de los trabajos, considerandose que el Contratista deja de satisfacer las especificaciones
contractuales si el ritmo real de los mismos es inferior al previsto o no satisface las demas
condiciones especificadas.

El ritmo de las obras se llevara en un diagrama tal que permitird por comparacion con el plan
previsto observar si las obras se desarrollan de acuerdo a ese plan.

Cuando corresponda modificacion de plazo por adicionales de obra la ampliacion debera ser
considerada por la Inspeccién/Direccidon de Obras simultaneamente con la aprobacion del valor
de la variante de obra a pedido de la Empresa.

Articulo 89°.- CONDUCCION DEL TRABAJO

El Contratista podra asumir personalmente la conduccidn del trabajo siempre que posea titulo
habilitante al efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional, o Escuelas Industriales
o Técnicas Oficiales, cuando asi lo admita la naturaleza de las obras, segun se Indique en el
Pliego de Condiciones Complementario. En caso de no llenar el contratista ese requisito las
obras seran conducidas por un representante del mismo que cumpla aquella exigencia. La
designaciéon de dicho representante técnico deberé merecer la aprobacion del Area
Infraestructura Edilicia.

El Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquél queda ademads autorizado a
suscribir actas y los certificados de pago; a estos efectos extendera el correspondiente poder

El Contratista o su representante técnico deberan residir en el lugar de la obra durante su
ejecucion.

El Contratista o su representante podra designar en caso de ausencia debidamente justificada,
siempre que el estado e importancia de la obra lo permita y de conformidad con la
Direccion/Inspeccion de Obra, un sustituto capataz idéoneo aceptado por él Director/Inspector
de Obra, con facultades suficientes como para recibir 6rdenes y adoptar las disposiciones
necesarias para la correcta prosecucion de los trabajos. Se consideraran como dadas al



Contratista todas las instrucciones que este capataz reciba de la Direccion/Inspeccién de
Obra.

Articulo 90°.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Es obligacion del Contratista conservar de continuo la obra y en buen estado, una copia de los
planos, especificaciones y demas piezas del contrato. Cada infraccion a estas obligaciones
hara pasible al Contratista de las multas y/o penalidades establecidas

Articulo 91° - ORDENES DE SERVICIO

Las instrucciones u observaciones que la Direccién/Inspeccién de Obra deba transmitir al
Contratista en la obra, ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de
modificaciones, como asimismo referentes a las clausulas generales del contrato, entrega de
detalles, etc., se realizaran a través de 6rdenes de servicio.

Las ordenes de servicio seran llevadas con toda prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden
de fechas y numerando sucesivamente las mismas.

En todos los casos, el Area Infraestructura Edilicia confirmard o modificara por correo
electrdnico la orden de servicio dada por la Direcciéon/Inspeccidn de Obra, transcribiéndose en
esa oportunidad la misma. Toda orden de servicio se entenderd dada dentro de las
estipulaciones del contrato, esto es, sin importar modificaciéon alguna ni la encomienda de un
trabajo adicional, salvo el caso de que en la orden se hiciere manifestacion explicita de lo
contrario.

Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del
contrato podra, al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con lo orden recibida,
sin perjuicio de presentar en el Area de Infraestructura Edilicia, en el término de diez (10) dias
una reclamaciéon fundando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido este plazo el Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna.

La observaciéon del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximird de
cumplirla, si ella fuera mantenida por la Direcciéon/Inspeccién de Obra.

El Contratista esta obligado a suscribir el registro de érdenes de servicio cada vez que le sea
requerido por la Direccion/Inspeccién de Obra. La falta de cumplimiento a esta obligacién hara
pasible al Contratista de las multas establecidas en el Articulo 79°-Aplicacién de Penalidades-
. Esta multa, una vez impuesta, se descontara del importe del primer certificado que
corresponda abonar al Contratista.

El Contratista se hara pasible de la multa establecida en el Articulo 79°- Aplicacién de
Penalidades- por cada vez que no suscriba o no cumpla las érdenes de servicio, ya sea en
forma parcial o total. Con respecto a los trabajos u observaciones detallados en la orden de
servicio, se deberan cumplir dentro del plazo indicado por la Direccidon/Inspecciéon de Obra. En
caso de no determinarse la fecha de iniciacion de las tareas especificadas en dicha orden, se
interpretard que las mismas comenzaran en el término de diez (10) dias. Cuando se tratara
de 6rdenes impartidas con caracter de urgentes, los trabajos u observaciones mencionadas en
las mismas se cumplirdn a partir de la fecha en que fueron emitidas. La multa sera aplicada
en forma corrida y por cada dia de demora en el cumplimiento de la orden impartida.

Articulo 92°.- CONTRALOR Y RECHAZO DE LOS
MATERIALES

Los materiales y estructuras de toda clase empleados en la construccién seran de primera
calidad y tendran las dimensiones prescriptas en los planos, planillas y estas especificaciones.

Antes de su empleo en obra, el Contratista someterd a la aprobacion del Area de
Infraestructura Edilicia los materiales, solicitando cuando sea el caso, con debida anticipacién,
que se inspeccionen en los respectivos talleres, antes de su envio a obra. En este caso, la
recepcién final de les mismos se hara en obra por la Direccién/Inspecciéon de Obra.

La Direccion/Inspeccion de Obra podra rechazar todo material, o estructura que no retna las
condiciones exigidas en estas especificaciones, planos o planillas, y que considere inadecuados,



aun cuando estos materiales o estructuras hubieren sido inspeccionados previamente en
fabrica o taller, estando obligado el Contratista a retirar de la obra los materiales rechazados
dentro de las 24 horas de notificado por la Direccion/Inspeccion de Obra. Pasado este plazo,
el Area Infraestructura Edilicia podra disponer su retiro, estando los gastos a cargo del
Contratista, los que se descontaran del primer certificado que se extienda.

Articulo 93°.- MATERIALES Y ENSERES

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que sean necesarios para la
buena marcha de aquella. No podra de ningin modo utilizar materiales destinados a la obra
para trabajos ajenos a la misma sin consentimiento de la Dirgccién/Inspeccién de Obra. No
podra emplear métodos o enseres de trabajo que a juicio del Area Infraestructura Edilicia no
aseguren una calidad satisfactoria a las obras o a la terminacion de la obra en el plazo fijado.

Si en cualquier momento los métodos y enseres adoptados por el Contratista parecieran
inadecuados o ineficaces a la Direccion/Inspeccion de Obra, ésta podrd ordenar que se
modifiquen. El Contratista debera conformarse con las ordenes de la Direccidon/Inspeccion de
Obra, pero no quedara eximido de la responsabilidad por mala calidad de las obras ejecutadas,
ni la obligacion de determinar las obras en el plazo fijado, en el caso de que el Area de
Infraestructura Edilicia no le hubiera exigido oportunamente esa modificacion de métodos
enseres o aumento de eficiencia de los mismos.

Los materiales deberan ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga
el pliego de Condiciones.

Articulo 94°.- MATERIALES A PROVEER POR EL BANCO

El Banco proveera los materiales a incorporar a la obra cuyo detalle figure expresamente
indicado en las clausulas complementarias. En consecuencia, queda anulada toda disposicion
contenida en la documentacion del proyecto que establezca la provision de aquellos materiales
a cargo del Contratista.

La provisién se hara en obra, pudiendo ser sobre vagdén o a bordo, en la estacidon o puerto mas
proximo a la obra, segun determine el pliego de condiciones complementarias. El costo de los
materiales y fletes sera por cuenta del Banco. Sera por cuenta del Contratista los gastos de
descarga y transporte desde el punto de destino hasta el lugar de las obras, gastos que se
consideran comprendidos en el precio que cotice el Contratista al formular
su propuesta. Asimismo correrdn por su cuenta los gastos de estadios y alquiler de playa por
demora incurrida en descargas y transporte de los materiales. Estos gastos seran facturados
al Contratista y descontados del primer certificado que se liquide.

Al retirar los envios en el punto de destino o al recibirlos en la obra, el Contratista debera
verificar si aquéllos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que
pueda reclamar por cualquier falta o desperfecto en los articulos remitidos, dejandose
establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos hasta el
empleo en la obra o su devolucion, y queda responsable de la cantidad y buen estado de todo
lo recibido.

Todo material deteriorado o extraviado después de recibido por el Contratista, ya sea en su
transporte, descarga en obra o depositado en la misma, sera reintegrado por aquel. EI Banco
podra, cuando a su exclusivo juicio sea oportuno, aceptar el pago del valor de los materiales
extraviados en vez de su reposicion.

En cuanto al control de inversién de los materiales recibidos y tolerancia en los desperdicios,
regirén las normas establecidas en las respectivas especificaciones de provisidon de los mismos.

El Contratista formulara los pedidos de materiales con una anticipacion de por lo menos
cuarenta y cinco (45) al de su necesidad de llegada al punto de destino, no déndole derecho a
reclamaciéon ninguna demora de entrega, en el caso de no haber cumplido con ese requisito,

Salvo disposiciones especiales, los pedidos seradn por cantidades no Inferiores a la carga de un
vagon, cuando la naturaleza y cantidad de materiales lo permita.

Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del contrato, fuera conveniente emplear
materiales provistos por el Banco, se descontara al Contratista el importe que resulte del
estudio equitativo de valores cuidando que la provision no represente una carga
extracontractual para el Contratista y se reconocera a éste el derecho de indemnizacion por



los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracidén, y cualquier otro perjuicio
emergente si probase en forma fehaciente la existencia de los mismos.

Articulo 95°.- TRABAJOS DEFECTUOSOS, VICIOS OCULTOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra sera corregido
demolido y reconstruido por el Contratista a su costa, segin disponga la Direccidon/Inspeccion
de obra y dentro del plazo que se le fije. En caso que no lo hiciera, el Banco podra realizarlo
por cuenta de aquél.

Cuando la Direccion/Inspeccion de obra presuma la existencia de vicios en los materiales o en
la ejecucidn de las obras ocultas, podra ordenar la demolicidn y la reconstruccion de las obras
sospechosas.

Los gastos de toda suerte que resulten de ese revision estaran a cargo del Contratista, si se
encontraran los defectos o vicios sospechosos. En caso contrario los abonara el Banco.

Articulo 96°.- ENSAYOS Y PRUEBAS

El Area Infraestructura Edilicia podra hacer todos los ensayos que considere convenientes para
comprobar si los materiales y las estructuras de toda clase son las que estas especificaciones
determinan.

El personal y los elementos necesarios en la obra para ese objeto, como ser instrumentos de
medida, balanzas, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este, ademas pagara
cualquier ensayo quimico fisico o mecanico que deba encomendarse a un laboratorio para
verificar la naturaleza y calidad de los materiales o del suelo.

Articulo 97°.- EQUIPO

El Contratista solamente usard equipos y herramientas en buenas condiciones de trabajo. Para
aquellos trabajos en que las especificaciones no prevean un determinado equipo, el Contratista
deberd usar el previsto en el plan de trabajos, siempre que el mismo produzca en calidad y
cantidad, conforme a dicho plan.

La Direccion/Inspecciéon de Obra podra disponer que se acelere el ritmo de los trabajos
mediante refuerzos o sustitucién de equipo o aumento de personal, cuando aquél no se ajuste
al referido plan de trabajos. La falta de drdenes en ese sentido no exime al Contratista de
responsabilidad por mora.

Articulo 98°.- PERSONAL, CAPACIDAD, FALTA DE RESPETO

El personal empleado en la obra sera competente en la clase de trabajo que sea ocupado.
Cuando la Direccién/Inspeccion de Obra lo exija el Contratista deberd despedir
inmediatamente de la obra a toda persona o empleado que, a juicio de aquella, se conduzca
mal o sea incompetente o falte el respeto debido a la Direccién/Inspeccién de Obra o personal
del Banco destacado transitoriamente en la misma, siendo las indemnizaciones
por cuenta del Contratista

Articulo 99°.- SUBCONTRATISTAS

Sélo podrd el Contratista ocupar subcontratistas con autorizacion escrita el Area de
Infraestructura Edilicia en los trabajos de yeseria, obras sanitarios, electricidad, calefaccidn,
pintura y todo trabajo que figurando en el contrato corresponda a uno industria especial de
la construccion.

El Contratista agregara a su propuesta una lista de firmas de los distintos gremios que vaya a
emplear en la obra, quedandole prohibido emplear en la misma las que no fueran aceptadas
por el Area de Infraestructura Edilicia.

Articulo 100°.- RELACION CON OTROS CONTRATISTAS



Cuando el Area Infraestructura Edilicia resolviera adjudicar a otros contratistas la realizacion
de trabajos adicionales u obras complementarias no contratadas por el Contratista principal,
éste tendra a su cargo la policia de la obra y permitira a los demas, sin exigir remuneracion,
el uso de sus andamios, escaleras y montacargas, siempre que estos elementos se encuentren
en obra y no sean utilizados por un periodo mayor al que duren los trabajos contratados.
Convendra con ellos el orden de los trabajos y la ubicacién de los materiales y enseres. Toda
dificultad o demora que originen al Contratista principal los trabajos o hechos de los demas,
seran puestos inmediatamente en conocimiento de la Direccidon/Inspeccién de Obra, para que
ésta resuelva el incidente.

Articulo 101° - SALARIOS DE OBREROS

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la obra y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo en vigor y las que se dictaren en
el curso de la obra.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones podra ser causal de rescision del contrato
por culpa del Contratista, y en todos los casos impedira el pago de los certificados de obra,

El Contratista y sus subcontratistas abonaran al personal obrero el jornal minimo que
establecen las leyes de Trabajo y los Convenios Laborales. El personal cuya remuneracion sea
fijada por hora o de cualquier otra forma, recibira por lo menos el equivalente al jornal minimo
establecido precedentemente.

El incumplimiento de esta disposicion hara pasible al Contratista de una multa establecida en
el Articulo 79°-Aplicacion de Penalidades-, por cada caso comprobado, entendiéndose que se
contaran tantos casos como obreros a quienes hubiese pagado de menos en cada periodo
de pago.

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente, en moneda nacional de curso legal, a
todo el personal que trabaje en la obra, con toda puntualidad y sin descuento alguno salvo los
autorizados expresamente por leyes vigentes o resoluciones del Poder Ejecutivo o mandato
judicial. Debera llevar al efecto, prolija y detalladamente, las constancias de pago, para ser
presentados a la Direccién/Inspeccién de Obra toda vez que ésta se la exija.

Si en la remuneracion de algun obrero se incluye aparte del trabajo personal, retribuciones en
concepto de suministro de herramientas, elementos de transporte o de otra clase, deberan
figurar discriminadas las retribuciones que cada obrero percibe por cada concepto, la
retribucidén en estos casos, por trabajo personal, no podra tampoco ser inferior al jornal minimo
establecido.

El contratista sera el Unico responsable ante el Banco por el pago de los obreros que hubieran
trabajado en la obra sin excepcién alguna. El Banco podra abonar por cuenta del Contratista
los haberes impagos del personal obrero que se presentase en reclamacion y cuya legitimidad
resultare de las constancias obrantes en el Banco, o las que consideren legitimas, descontando
su importe de los créditos del Contratista. En este caso se deducird también el importe de los
gastos directos que la diligencia ocasione al Banco.

Sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 71° -Rescision del Contrato por culpa del
Contratista- toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones podra considerarse causal
de rescision del contrato por culpa del Contratista, y en todos los casos, impedira el tramite y
el pago de las certificadas de obra.

El pago de los salarios podra ser controlado por Director/Inspector de Obra.

Articulo 102° - ACCIDENTE DE TRABAJO

El Contratista serd responsable de cualquier accidente que ocurra al personal
obrero, correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento -de las obligaciones que establece
la Ley N° 9688, o cualquiera que la reemplace en el futuro.

Articulo 103°.- TRABAJO NOCTURNO O EN DIA FESTIVOS

A pedido del Contratista la Direcciéon/Inspeccién de Obra podra autorizar a trabajar en horario
nocturno y dia festivos.



Articulo 104°.- PLAZO DE EJECUCION, DEMORAS Y
AMPLIACION

La obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
de Condiciones Complementario.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos
estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndose descontar de
los certificados a su favor, de las retenciones para reparos o bien afectar la fianza rendida.

El Area Infraestructura Edilicia podra justificar moras si el Contratista demostrase que por
causas que no le son imputables y debidamente justificadas, causas fortuitas evidentes,
trabajos adicionales o demoras causadas por el Banco, no puede ejecutar la obra dentro de
los plazos fijados.

Articulo 105°.- MODIFICACION DE LA OBRA

Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costo o trabajos
controlados, seran obligatorias para el contratista, abonandose, en el primer caso, el importe
del aumento sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el
contratista justificase haber acopiado o contratado materiales o equipos para las obras
reducidas o suprimidas, se hara un justiprecio del costo incurrido, el que le sera certificado y
abonado. La obligacién por parte del contratista, de aceptar las modificaciones a que se
refiere el presente articulo, queda limitada de acuerdo a lo que establece el articulo relativo
a la rescision del contrato por parte del
contratista. ,

El contratista tendra derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios, sélo
cuando éstos se origen por errores por culpa del Banco.

En caso que proceda la indemnizacién, se pagara el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea
pertinente, con los precios del contrato.

Articulo 106°.- VALUACION DE TRABAJOS MODIFICADOS-
PRECIOS UNITARIOS NUEVOS ITEMS

Cuando se ordenen modificaciones a los trabajos contratados, o cuando sea necesario realizar
trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser convenido con el Banco y establecido,
cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
analogos o semejantes.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio se establecerd mediante un analisis en que se incluird como maximo un
recargo unico de un veinte por ciento (20%) aplicado al costo de los materiales y mano de
obra en concepto de gastos generales y beneficios.

AUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenare la Direccién/Inspeccion de
Obra, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer donde corresponda. En este caso se
llevara cuenta detallada de las inversiones realizadas. Este detalle, con la aprobacién y reparos
de la Direccién/Inspeccion de Obra, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio
de instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto las partes aceptan los siguientes porcentajes de recargos en concepto de
gastos generales y beneficios: Sobre el costo de materiales Diez por ciento (10 % ) - Sobre el
costo de mano de obra Quince por ciento (15%) - Sobre el costo de alquiler y amortizacion
Cinco por ciento (5%).

Articulo 107°.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES
DE MAYOR VALOR SIN ORDEN



Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, serdn computados
al Contratista, en caso de ser aceptadas, como si hubiesen sido efectuados con los materiales
especificados en el contrato.

No podra el Contratista por si, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno sino con estricta
sujecidn al contrato y si lo hiciere, no le sera abonado a menos de que presente orden escrita
que para ello le hubiere sido dada por funcionario autorizado, en cuyo caso el pago debera
disponerse por autoridad competente.

Articulo 108°.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCION A
LAS ORDENANZAS POLICIALES O ADMINISTRATIVAS

El Contratista es Unico responsable por las infracciones a las ordenanzas municipales, policiales
o administrativas en que incurriesen él y/o sus empleados y obreros, quedando a su cargo el
pago de las multas y el resarcimiento de los dafios a que dé lugar cualquier infraccién a esas
ordenanzas y reglamentos.

Articulo 109°.- RESPONSABILIDAD POR USO DE
MATERIALES O IMPLEMENTOS PATENTADOS, PERJUICIOS
POR INCENDIO, DANOS A PERSONAS Y/0O PROPIEDADES

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision
o el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos patentados.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras
durante su ejecucidon y conservacién, debiendo a tal efecto disponer de los elementos
apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilizado el Contratista y seran de su exclusiva cuenta los perjuicios ocasionados
a la obra como los que pudieran ocasionarse al Banco o a terceros en caso de incendio.

El Contratista es el Unico responsable de los dafios causados a personas y/o propiedades
durante la ejecucion de los trabajos. Tomara a su tiempo todas las disposiciones necesarias a
fin de evitar accidentes personales o dafos a las propiedades, usando de todas las
precauciones a tal fin, asi pudieran provenir esos accidentes o dafios de maniobras el obrador,
de la accion de los elementos o de causas eventuales.

SI no obstante ocurriese durante la ejecucion de los trabajos cualquier accidente o se produjera
cualquier perjuicio a personas o propiedades, el Contratista restituira al Banco los desembolsos
que Irroguen las acciones por Indemnizaciones que llegaran a promoverse por los accidentes
o dafios mencionados, pudiendo el Banco retener en ese caso el Importe de las sumas de las
que adeudara el Contratista

Articulo 110°.- APROBACION DE LOS PLANOS,
TRAMITACIONES, PAGOS DE IMPUESTOS, ETC.

El Contratista presentara a la aprobacién de la autoridad Municipal respectiva y de los distintos
servicios (gas, agua, luz, etc.), los planos de las construcciones e instalaciones, copias de los
planos del contrato. Previamente a esta presentacion el Contratista recabara al Banco la firma
de aquellos documentos.

Todas las tramitaciones hasta la obtencidn de la aprobacion final seran a cargo del Contratista.
También son a cargo del mismo las tramitaciones ante las autoridades Municipales,
provinciales o nacionales y entes particulares que se relacionen con la construccién del edificio.

Los planos aprobados se entregaran en el Area de Infraestructura Edilicia bajo recibo.

El Contratista se hard cargo de la confeccién de lo totalidad de los planos de obra y
especialidades hasta la habilitacion del edificio.

Articulo 111°.- IMPUESTOS



No se incluira en lo propuesta los gastos por sellados, impuestos, tasas, etc. que el Banco debe
afrontar. Estos costos seran abonados por el Contratista y restituido los valores por el Banco,
en la parte que le corresponda, a la presentacion de los comprobantes respectivos.

Articulo 112°,- PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminada la construccidon del edificio y durante el plazo de garantia, el Contratista
presentara al Banco los planos conforme a obra, del edificio, de estructura y de todas las
instalaciones. No se procederd a lo recepcion definitiva ni se devolvera el depdsito
correspondiente a fondo de reparos hasta tanto no se cumpla con este requisito.

Articulo 113°.- NIVELES

Los niveles indicados en los planos deberan ser verificados por el Contratista, antes de
comenzar los trabajos y presentara plano definitivo de los niveles y escalonamiento de
cimientos, veredas interiores y exteriores, fijados por lo Municipalidad local, para su aprobacion
por el Banco

Articulo 114°- REGLAMENTOS

Queda aclarado que en la ejecucion de las obras el Contratista aplicara el Reglamento Municipal
vigente en la localidad donde se construya el edificio, el Reglamento de los entres particulares
(gas, agua, luz, etc.), el de la Asociacion de Electrotécnicos Argentinos, el reglamento de
Hormigén Armado de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, y de toda otra reglamentacion
oficial que rija la construccién local y sus Instalaciones.

Articulo 115°.- COMPUTO

Si se acompafiara computo el Contratista debera revisarla, y si encontrara diferencias puede
sustituir las cifras consignadas en el pliego, por las suyas, no admitiéndose posteriores
reclamos por errores, en ningln caso.

Si en la documentacion no se acompanara el cémputo y debiera realizarlo el proponente para
adjuntarlo en su propuesta, tampoco se admitiran posteriores reclamos por errores en los
mediciones o en las operaciones aritméticas.

Tampoco se admitirdn reclamos por omisiones que la adjudicataria hubiera cometido al
formular su propuesta.

El Banco podra modificar las computos o precios unitarios de la propuesta, antes de la
adjudicacion y firma del contrato, sin variar el importe total cotizado, para corregir los errores
parciales u omisiones cometidos en rubros o items del presupuesto.

Articulo 116°.- MARCAS

Las marcas que se indican en el Pliego de Especificaciones o en el Complementario, lo son al
solo efecto de indicar medidas y calidad. El Contratista puede indicar en su propuesta otros
tipos o marcas de calidad y medidas equivalentes a las citadas; de no hacerlo asi, queda
entendido que empleard las marcas indicadas en el Pliego.

Articulo 117°.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

El cuidado de la obra, materiales, etc., queda a cargo del Contratista, quien mantendra en la
misma con caracter de permanente, uno a varios serenos, segun asi lo demande la naturaleza
de los trabajos; durante la noche hard colocar luces en los sitios que puedan ofrecer peligro a
los transelntes.

Articulo 118°- COLOCACION DE CARTELES EN OBRA



El Contratista queda obligado a colocar en la obra un letrero del tipo y dimensiones indicadas
en plano que confeccionara el Area de Infraestructura Edilicia. Sera sostenido por un armazon
de hierro o de madera, emplazado en el sitio en que la Direccién/Inspeccion de Obra indique.

Las leyendas expresadas no podran ser modificadas sin previa autorizacion del Banco,

Articulo 119°,- COMBUSTIBLE ENERGIA ELECTRICA

Seran por cuenta del Contratista la provisidon de carbdn, nafta, petrdleo, electricidad, etc.,
necesarios en la obra y para las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y hasta la
entrega provisional del edificio. Estos gastos, sean cuales fueren, se entenderan englobados
en los precios de los trabajos y no seran reembolsados al Contratista.

Articulo 120°.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA
OFICINA, PARA MATERIALES Y ENSERES, BOTIQUIN

El Contratista debera prever el local para la oficina de personal de la Inspeccion. Este local
debera hallarse al pie de la obra y podra utilizarse construcciones existentes que llenen los
requisitos de higiene y seguridad necesarios, o bien el Contratista los construird exprofeso. En
este caso proveerd una casilla desarmable y facilmente transportable, de madera o de
chapas galvanizadas.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Direccidon/Inspeccion de Obra
el local que haya provisto, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su
capacidad, ubicaciéon y condiciones generales. Los gastos que demanden el alquiler o
construccién del local y la conservacion del mismo durante el tiempo que la inspeccidn juzgue
necesario y hasta quince dias (15) después de la recepcion provisoria de las obras seran por
cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente esta condicidon la Inspeccion de obras
alquilara o construira el local necesario, descontandose de los certificados del Contratista las
sumas que correspondan.

Tendra también el Contratista en la obra, los cobertizos, depdsitos y demds construcciones
provisionales que requiere la realizacion de los trabajos, como también los excusados
provisionales para los obreros, los que se dispondran de manera que no molesten la marcha
de los trabajos, y seran conservados en estado higiénico.

El Contratista proveera un botiquin con los elementos necesarios para primeros auxilios, como

ser, algoddén hidrofilo, gasa esterilizada, tela adhesiva, vendas, tintura de yodo, agua
oxigenada, alcohol puro, amoniaco liquido, suero antitetanico, aldehido férmico, etc.

Articulo 121°.- LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara limpia en todas sus partes, dejandola libre de materiales, excedentes o
residuos. Ademas, se efectuara una limpieza semanal. Durante la construccion estara vedado
tirar materiales, escombros y residuos desde lo alto de los andamios o pisos. Por cada
infraccién a estas disposiciones el Contratista pagaréd una multa del importe establecido en el
art. 79° -Aplicacién de Penalidades- .

Articulo 122°.- AGUA DE CONSTRUCCION

Seran por cuenta del contratista los gastos correspondientes al agua para la construcciéon
del edificio.

Articulo 123°.- PRECIOS UNITARIOS EN CASO O AUMENTO
O DISMINUCION POR MODIFICACIONES

Si en el contrato de obras celebrado se produjeron modificaciones que importasen en algun
item un aumento o disminucién superior a un 20% del Importe del mismo, el Banco o el
Contratista tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario de comdn acuerdo, En caso



de disminucidn, el nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero
si se tratara de aumentos, sdlo se aplicara a la cantidad de trabajo que exceda de lo que para
este item figure en el presupuesto de la obra. Si no se lograra acuerdo entre los contratantes,
el Banco podra disponer que los trabajos del item disminuido o los excedentes del que se ha
aumentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato, sin derecho a reclamacién
alguna por parte del Contratista. La supresion total de un item sélo dara el derecho que le
confiere el Articulo 72° -Derecho del Contratista a rescindir el Contrato-

Articulo 124°.- TERMINACION DE LAS OBRAS Y
RECEPCION PROVISIONAL

Las obras podran recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el contrato;
pero la recepcion parcial también podra hacerse, cuando se considere conveniente por
autoridad competente. La recepcidn total o parcial tendra caracter provisional, hasta tanto
se haya cumplido el plazo de garantia que se hubiere fijado.

La recepcion definitiva se llevara a efecto tan pronto expire el plazo de garantia que se
hubiere fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista, responsable de la
conservacion y reparacion de las obras, salvo los defectos resultantes del uso indebida de
las mismas.

En los casos de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le
devuelva o Iibere la parte proporcional de la fianza y de la garantia para reparo, con arreglo
a lo dispuesto en el pliego de condiciones.

Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podra
suspender la recepcion provisional hasta que se hallen en ese estado, sin perjuicio la
aplicacion de las sanciones que el Banco estime corresponder.

Articulo 125°- PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION
DEFINITIVA

La recepcién definitiva se realizard después de transcurrida el plazo fijado en las Clausulas
Complementarias mediante acta que se labrara en la misma forma que la provisoria. Las actas
de recepcién no seran validas sin la aprobacién del Area de Infraestructura Edilicia. En el caso
de recepciones provisorias parciales, cumplida el plazo estipulado, se practicaran también
fraccionadamente las recepciones definitivas.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de la terminacidn de los trabajos, que se establecera
en la respectiva acta de recepcidn provisoria.

Aunque los trabajos hayan sido vistos o revisados varias veces por el personal del Area de
Infraestructura Edilicia, sin observaciones, no significa de modo alguno que ellos se reciban,
pues las Unicas recepciones de trabajos son las provisorias y definitivas, precedentemente
establecidas.

Durante el plazo de garantia las obras seran habilitadas por el Banco, siendo por exclusiva
cuenta del Contratista la reparacidon de los desperfectos que se produjeran por vicios de
construccidon o cualquier otra causa imputable al mismo, como asi también la reparacion,
reconstruccién, cambios y sustituciones de los trabajos, materiales o estructuras que se
encontraran con desperfectos o fallas de cualquier clase o por cualquier motivo que sea, salvo
los defectos resultantes el uso indebido de las obras.

Si el Contratista no realizara estos trabajos, previa intimacién y vencido el término que se
establezca, el Banco podra efectuarlos por cuenta y cargo de aquél. Su importe sera
descontado de cualquier suma que tenga a cobrar el Contratista, incluido el fondo de reparos.

Queda entendido que, de producirse este caso, el Banco ejecutara los trabajos en la forma
que estime mas conveniente para sus intereses, perdiendo el Contratista el derecho a todo
reclamo por cualquier concepto que sea.

Si el importe de las sumas a cobrar, incluidos los fondos de garantia, no fuera suficiente para
cubrir el valor de los trabajos de reparacidn, en el caso de tener que efectuarlos el Banco
directamente por cuenta del Contratista, éste abonara a aquél el saldo que resultara por este
concepto.



Cuando no se determine otro plazo en el pliego de condiciones, se establecen los siguientes
plazos de garantia: Un afo para obras nuevas, ampliaciones o remodelaciones y cubiertas.
Seis meses para reparaciones generales y pintura.

No se efectuara la recepcidn definitiva aun cuando haya transcurrido el plazo de garantia, si
existieran deficiencias pendientes de correccién

Articulo 126°.- DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS

La garantia de cumplimiento de contrato serd devuelta con la recepcion provisoria. El fondo
de reparos retenido al importe de cada certificado le sera devuelto al Contratista después de
aprobada la recepcidén definitiva de las obras, entendiéndose que ello serd previo pago de las
indemnizaciones por dafos y perjuicios que corran por su cuenta.

En los casos de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
devuelva o libere la parte proporcional de la fianza y del fondo de reparos.

Articulo 127°.- TRAMITES DE LOS CERTIFICADOS

Se establece que los tramites previos al pago de las obras requieren un periodo no mayor de
treinta dias (30) para los certificados ordinarios, extendidos durante la ejecucion de los
trabajos o para los certificados de recepcidn definitiva, y de sesenta dias (60) para los
certificados de recepcidn provisional. Estos periodos se contaran a partir de la fecha en que el
Contratista suscriba de conformidad el certificado respectivo o exprese sus reservas al mismo.
Los certificados parciales y el de recepcion definitiva seran extendidos dentro de los diez dias
(10) de firmadas las fojas o actas de medicion respectiva y el de recepcion provisional, dentro
de los treinta dias (30).

Articulo 128°.- EMBARGO DE SUMAS ADEUDADAS AL
CONTRATISTA

Cuando el Banco lo estimare pertinente, en defensa de sus intereses, podra suspender las
entregas a cuenta por la ejecucion de la obra, conforme al Articulo 57°-Forma de Pago-,
autorizando el pago directo a obreros, empleados de la construccién o a quienes se deban
servicios, trabajos o materiales por ella. Los embargos de los acreedores particulares, deberan
hacerse efectivos sobre las sumas liquidas que queden para ser entregadas al contratista,
después de lo recepcion definitiva de la obra.

ANEXO I: Declaracion Jurada del Oferente

DESTINATARIO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARNOS FALLIDOS NI INHABILITADOS.
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D) Actividad que desarroll@: ......eieiiii e

Afirmo que la declaracion jurada precedente son correctos y completos y que he confeccionado
la nota misma sin omitir no falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresién de la
verdad.



EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRES

CARACTER INVOCADO

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

LUGAR Y FECHA

ANEXO II - Declaracion Jurada Conducta y Veracidad del
Personal Contratado

RESOLUCION GENERAL 167/98 MODIFICADA POR RESOLUCION GENERAL 243/98 AFIP-
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS FISICAS QUE CONSIDERAN NO ESTAR
OBLIGADOS A REALIZAR APORTES AL REGIMEN DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

DESTINATARIO: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
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D) Actividad que desarroll@: ... e

E) Motivo por el cual considera que no esta obligado a efectuar aportes:

Afirmo que los datos consignados en la presente son correctos y completos y que he
confeccionado la misma sin omitir no falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel
expresion de la verdad.

EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRES

CARACTER INVOCADO

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

LUGAR Y FECHA
ANEXO III - DD.JJ. CONDUCTA Y VERACIDAD DEL PERSONAL ASEGURADO

SENORES
Banco de la Nacion Argentina Fecha / /




LP/CP N° INM

SUCURSAL

Declaramos bajo Juramento que ésta Firma asume la
responsabilidad de asegurar y responder frente al Banco por las acciones y conductas de
nuestro personal y/o representantes, incluyendo subcontratos, en todos los niveles jerarquicos
y campos ocupacionales, certificando asimismo no solo la aptitud profesional sino también las
condiciones y antecedentes judiciales intachables del personal que desarrollara tareas en el
ambito de esta Institucion. En igual caracter, declaramos que la ndmina del personal incluido
en el certificado de ART y/o Accidentes Personales presentados, se encuentran correctamente
inscriptos en los organismos correspondientes.

Del mismo modo, ésta Empresa se compromete a mantener al
dia el pago de las primas de los seguros de obra hasta la finalizacién de los trabajos, liberando
al Banco de responsabilidad alguna por su incumplimiento.



